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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 
НА 2013 – 2017 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года

	Основание для разработки Программы
	– Федеральный закон от  30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

· Устав города Переславля-Залесского;

· Генеральный план города Переславля-Залесского

	Заказчик Программы
	Администрация города Переславля-Залесского

	Основные разработчики Программы
	Администрация города Переславля-Залесского

	Цель Программы
	Обеспечение  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи Программы 
	 1. Инженерно-техническая оптимизация 
систем коммунальной инфраструктуры
 2.  Перспективное планирование  развития систем коммунальной инфраструктуры 

3. Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
 4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг 

5. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры
6. Повышение  инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов коммунального комплекса
7. Обеспечение сбалансированности  интересов  субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем коммунального комплекса, и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели 
	Изменение целевых показателей к 2025 г.:

– Износ сетей:
    - теплоснабжение до 45,3%;
    - водоснабжение до 47,7%;

    - водоотведение до 49,8%.

– Снижение потерь коммунальных ресурсов: 

    - теплоснабжение до 15%; 

    - водоснабжение до 15%;
     -электроснабжение до 12%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы  - 2025  год.

Этапы осуществления Программы:

первый этап – с 2013 года по 2017 год;

второй этап – с 2018 года по 2025 год.

	Объёмы и источники финансирования
	Объем финансирования  Программы  составляет  2760,5 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

       – Теплоснабжение: 1200,9 млн. руб.:
          - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 1191,9 млн.руб.;

         - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 9 млн.руб.

       – Водоснабжение: 396,1 млн. руб.:
          - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 165,2 млн.руб.;

         - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 230,9 млн.руб.

       – Водоотведение:  257,9 млн. руб.:

          - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 139,9 млн.руб.;

         - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 118,0 млн.руб.

        – Утилизация ТБО: 244,6 млн. руб.: 
          - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 139,6 млн.руб.;

         - мероприятия по новому строительству объектов захоронения (утилизации) ТБО – 105 млн.руб.

       – Электроснабжение: 661 млн. руб.:
          - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 422,9 млн.руб.;

         - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 238,1 млн.руб.




1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года (далее – Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры города.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского.
1.1. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского являются:

1.11. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

1.12. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.13. Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
1.14. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

1.15. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

1.16. Повышение инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов коммунального комплекса.
1.17. Обеспечение сбалансированности  интересов  субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем коммунального комплекса, и потребителей.
1.2. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексность – формирование Программы в увязке с федеральными, региональными, муниципальными целевыми программами.

1.3. Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с Генеральным планом города Переславля-Залесского и Правилами землепользования и застройки, при этом Переславль-Залесская городская Дума (далее – городская Дума), мэр города Переславля-Залесского (далее – мэр города) и Администрация города Переславля-Залесского имеют следующие полномочия:

1. Городская Дума осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Городская Дума:
 – утверждает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

– осуществляет принятие отчетов об исполнении мероприятий по реализации Программы;

– определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, при реализации Программы;

– принимает решения, связанные с эффективностью использования объектов коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, при реализации Программы;
 – запрашивает и получает от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– разрабатывает и утверждает в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе;

– рассматривает жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе реализации Программы.

2. Мэр города:

– принимает решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

– утверждает порядок рассмотрения и разработку технического задания при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

– утверждает перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации г. Переславля-Залесского или сторонним организациям.
– утверждает цены и тарифы на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений при реализации Программы.
   Мэр города имеет право:

– запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского;
–  издавать в пределах своей компетенции правовые акты Администрации города, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе реализации Программы.
3. Администрация города Переславля-Залесского:

– выступает разработчиком Программы;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

– организует экспертизу Программы;
– осуществляет контроль за ходом выполнения Программы;
– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Переславля-Залесского имеет право:

– запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского;

– выносить предложения о разработке муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе  реализации Программы.

1.4. Сроки и этапы Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского разрабатывается на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского:

 1 этап – 2013 - 2017 годы
        – публичное обсуждение Программы;

        –  утверждение Программы;

        – управление реализацией Программой;

        – формирование технических заданий для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
       – разработка муниципальных правовых актов необходимых для реализации Программы;

      –  реализация мероприятий Программы;

       – мониторинг Программы;

       – корректировка Программы.

2 этап – 2018 - 2025 годы
        – управление реализацией Программой;

        –  реализация мероприятий Программы;

        – мониторинг Программы;

        – корректировка Программы.

Основные мероприятия Программы
	N 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,  
млн. руб.

	Теплоснабжение

	1 
	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей
	162,4

	2 
	Реконструкция зданий ЦТП
	1019,0

	3 
	Строительство тепловых камер переключения
	9,0

	4
	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии
	10,5

	
	Итого по теплоснабжению                                                   
	1200,9

	Водоснабжение

	1 
	Строительство и реконструкция сетей
	349,8

	2 
	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5
	3,8

	3 
	Замена контактных осветителей
	6,0

	4
	Строительство станции подкачки
	2,5

	5
	Разработка проектов и монтаж воздушных линий электропередач
	31,2

	6
	Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды
	2,8

	
	Итого по водоснабжению                                                   
	396,1

	Водоотведение

	1 
	Строительство и реконструкция  сетей
	125,8

	2 
	Реконструкция песковых площадок
	3,6

	3
	Очистка и благоустройство шламовых прудов
	27,1

	4
	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования
	28,7 

	5
	Строительство станции УФ-обеззараживания
	15,2

	6
	Установка частотных преобразователей
	4,5

	7
	Реконструкция аэротенков
	44,2

	8
	Строительство КНС
	8,8

	
	Итого по водоотведению                                                  
	257,9

	Утилизация ТБО

	1 
	Строительство нового полигона по утилизации ТБО
	105,0

	2
	Рекультивация существующего полигона ТБО
	57,4

	3
	Приобретение спецтехники и оборудования
	82,2

	
	Итого по утилизации ТБО                                                      
	244,6

	Электроснабжение

	1 
	Реконструкция центров питания
	7,8

	2 
	Реконструкция распределительных пунктов 
	106,5

	3
	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
	11,7

	4
	Реконструкция трансформаторных подстанций 
	296,5

	5
	Модернизация ремонтно-эксплуатационной базы
	0,4

	6
	 Прокладка кабельных и воздушных линий                                              
	238,1

	
	Итого по электроснабжению
	661,0

	
	Всего по г. Переславлю-Залесскому
	2760,5


2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 2247 га

Среднегодовая численность населения (2012 г.) – 41,1 тыс. чел.

Темп роста численности (2012/2011 гг.) – 98,8%

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 970 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов общей площадью (2012 г.) – 16,5 тыс.кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения – 9 ед.
электроснабжения (центров питания) – 5 ед.
водоснабжения -1ед.
полигон бытовых отходов – 1 ед.
Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 83,3 км
электрических - 438 км
водопроводных - 150 км 
канализационных – 121,6 км 
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):

     – тепловых в двухтрубном исчислении –80,4%

     – электрических - 87%

     – водопроводных –86,7%

     – канализационных –88,8%

Отпущено энергии (2012 г.):

     – тепловой – 257,7 тыс. Гкал

     – электрической – 31,7 млн. кВт.ч

     – воды – 4635 тыс. кВт.ч/ куб. м

     – сточных вод – 3448 тыс. кВт.ч/ куб. м
2.1. Территория

Город Переславль-Залесский – один из древнейших городов центральной России, основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Переславль является центром национального природно-исторического парка «Плещеево озеро». Город входит в туристическое Золотое Кольцо России.

Древние церкви и монастыри, самобытные здания и постройки здесь мирно соседствуют с инновационной промышленностью и туристической сферой. Динамично развивающаяся индустрия туризма позволяет принимать более 200 тыс. туристов ежегодно.

Переславль-Залесский – муниципальное образование Ярославской области. Город расположен в 140 км к северо-востоку от г. Москва и 124 км к югу от областного центра – г. Ярославля. На две части – южную и северную – город разделен рекой Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро.

Географически город Переславль-Залесский находится на 56 градусов 44 минуты северной широты и 38 градусов 51 минуты восточной долготы, высота над уровнем моря – 150 м.
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2.2. Климат

Климат города Переславля-Залесского является умеренно-континентальным с коротким, относительно теплым летом, с продолжительной, многоснежной умеренно холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени.

Среднегодовая температура воздуха колеблется от 2,5 до 3,5 градусов по Цельсию. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 10-11 градусов по Цельсию, наиболее теплого (июля)  плюс 20-21 градус по Цельсию. В среднем за год выпадает 530-550 мм осадков. Количество осадков за ноябрь-март – 209 мм, за апрель-октябрь – 323 мм. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 144 дня.

Погода отличается неустойчивостью и зависит от воздушных масс и циклонов с Атлантического океана. Весна наступает поздно. Первый весенний месяц – март напоминает зиму; апрель непостоянен: годами бывает теплый и даже жаркий, но иногда суровый и холодный. Лето умеренно-теплое; самое жаркое время – вторая половина июля и август. Осень непостоянна: то теплая и сухая, то холодная и дождливая. Заморозки обычно начинаются в конце октября. Самые холодные месяцы январь и февраль.

 При разработке Программы учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
2.3. Население
Город Переславль-Залесский занимает 3 место среди городов Ярославской области по численности населения. 
Таблица 1

Среднегодовая численность населения г. Переславля-Залесского в 2009-20123 гг.

	Показатель
	Ед. изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста, % 2012/2009 гг.

	Численность населения
	тыс. чел.
	42,4
	42,2
	41,6
	41,1
	96,9

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	100,2
	99,5
	98,6
	98,8
	х


В 2012 году численность населения г. Переславля-Залесского снизилась на 1,2% по сравнению с 2011 г. За период с 2009-2012 гг. в городе наблюдается тенденция снижения численности населения. 

Таблица 2

Естественное движение населения города Переславля-Залесского в 2009-2012 гг.
	№ 
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста, %    
2012/2009 гг.

	1
	Количество родившихся
	чел.
	430
	444
	424
	457
	106,3

	2
	Количество умерших
	чел.
	608
	641
	595
	629
	103,5

	3
	Естественный прирост,
убыль (-) населения  
	чел.
	-178
	-197
	-171
	-172
	96,6


Естественная убыль населения в 2012 году составила 172 чел.  По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 0,6%. 
   В 2012 году миграционная убыль населения составила 326 чел. (0,8% от общей численности населения г. Переславля-Залесского).
Таблица 3

Миграционное движение населения г. Переславля-Залесского
	№ п/п
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста, % 
2012/2009 гг.

	1. 
	Прибыло
	чел.
	421
	389
	366
	596
	141,6

	2. 
	Выбыло            
	чел.
	431
	468
	692
	832
	193,0

	3. 
	Миграционная убыль
	чел.
	-10
	-79
	-326
	-236
	2360


В г. Переславле-Залесском в начале 2012 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 688 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 436 лиц старше трудоспособного возраста и лишь 252 человека моложе трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста на 1 января 2012 года составила 24494 человека, или 59,2% от общей численности населения – это на 2,9% ниже уровня предыдущего года.

На начало 2012 года численность населения моложе трудоспособного возраста составила 6162 тыс. чел. (14,9% от общей численности), старше трудоспособного – 10685 человек (25,8%).
В период с начала 2011 года до начала 2012 г. численность населения моложе трудоспособного возраста года снизилась на 0,3%, а старше трудоспособного повысилась на 2,6%.
В 2009-2012 гг. зарегистрированный уровень безработицы составлял от 1,7% до 0,6%. По состоянию на 01.01.2013 г. число лиц, имеющих официальный статус безработного составил 170 человека, т.е. численность безработных снизилась на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

 Уровень официально регистрируемой безработицы на конец марта 2013 года составил 0,8%, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,1% пункта. 
Общее количество занятых на предприятиях города Переславля-Залесского в 2012 году  составило 25,5 тыс.чел., в том числе 5,7 тыс. чел. – пенсионеры. 
Согласно Генеральному плану г. Переславля-Залесского и территориальному планированию предусмотрены мероприятия по увеличению численности населения. 
С учетом процессов формирования населения и специфики развития г. Переславля-Залесского к 2025 году население составит 64,5 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики г. Переславля-Залесского.
2.4. Характеристика экономики города Переславля-Залесского 
На 1 января 2013 года на территории города Переславля-Залесского  действует 1103 предприятий и организаций. В 2012 году по сравнению с 2011 годом их количество уменьшилось на 0,3%.
Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2012 году занимали следующие отрасли экономики:

- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг -30,4%;

- обрабатывающее производство – 17,9%;
- оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 15,3%;

- строительство – 8,2% и т.д.
Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории города Переславля-Залесского в 2009- 2011 гг.

	Показатели
	Ед. изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста,%
2012/2010 гг.

	Количество предприятий и организаций,    в том числе по экономическим видам деятельности:
	ед.
	1115
	1106
	1103
	98,9

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	95,5
	99,2
	99,7
	 х

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
	ед.
	21
	22
	23
	109,5

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	84,0
	104,8
	104,5
	х 

	Обрабатывающие производства         
	ед.
	206
	198
	197
	95,6

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	95,4
	96,1
	99,5
	 х

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды             
	ед.
	10
	10
	10
	100,0

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	83,3
	100,0
	100,0
	 х

	Строительство 
	ед.
	86
	87
	90
	104,7

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	101,2
	101,2
	103,4
	х 

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования                             
	ед.
	192
	181
	169
	88,0

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	88,9
	94,3
	93,4
	 х

	Гостиницы и рестораны             
	ед.
	22
	21
	19
	86,4

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	78,6
	95,5
	90,5
	 х

	Транспорт и связь
	ед.
	52
	53
	59
	113,5

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	102,0
	101,9
	111,3
	х

	Финансовая деятельность          
	ед.
	23
	23
	21
	91,3

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	82,1
	100,0
	91,3
	 х

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	ед.
	310
	329
	335
	108,1

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	98,4
	106,1
	101,8
	х 

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение     
	
ед.
	26
	23
	21
	80,8

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	108,3
	88,5
	91,3
	 х

	Образование 
	ед.
	47
	47
	46
	97,9

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	100,0
	100,0
	97,9
	х 

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
	ед.
	20
	20
	20
	100,0

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	111,1
	100,0
	100,0
	х 

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг         
	ед.
	98
	91
	91
	92,9

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	97,0
	92,9
	100,0
	х


Значительное изменение количества предприятий в период с 2011 по 2012 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:
- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 101,8%;

- строительство – 103,4%;

- оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 93,4%;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – 91,3% и т.д.

В связи с уменьшением количества предприятий в некоторых отраслях экономики города Переславля-Залесского изменилась и динамика численности работающих.
Таблица 5
Динамика численности работников 
г. Переславля-Залесского по отраслям экономики 

(без учета микро- и индивидуальных предприятий)

	Показатель
	Ед. изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г*.

	Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования 

в том числе по видам экономической деятельности:
	чел.
	12994
	12654
	9783

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	94,9
	97,4
	-

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	чел.
	31
	38
	37

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	96,9
	122,6
	-

	Обрабатывающие производства
	чел.
	4235
	4098
	2746

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	94,2
	96,8
	-

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды    
	чел.
	887
	864
	807

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	97,8
	97,4
	-

	Строительство                  
	чел.
	301
	280
	…

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	76,2
	93,0
	-

	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	чел.
	571
	464
	234

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	81,2
	81,3
	-

	Гостиницы и рестораны
	
	78
	31
	-

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	76,5
	39,7
	-

	Транспорт и связь              
	чел.
	550
	459
	452

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	99,1
	83,5
	-

	Финансовая деятельность 
	чел.
	234
	253
	247

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	93,6
	108,1
	-

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	чел.
	846
	963
	259

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	93,4
	113,8
	-

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование
	чел.
	1204
	1152
	1069

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	98,0
	95,7
	-

	Образование                    
	чел.
	1906
	1908
	1871

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	101,4
	100,1
	-

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	чел.
	1568
	1531
	1463

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	96,3
	97,6
	-

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	чел.
	583
	613
	597

	Темп роста, % к предыдущему году
	
	95,3
	105,18
	-


1.  Знак (…) означает «Не подлежит публикации» в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1)
2.  * - без учета малых предприятий
В 2012 г. численность работающих на крупных и средних предприятиях города Переславля-Залесского составила почти 9,8 тыс.чел. По сравнению с 2011 г. численность работающих уменьшилась более чем на 380 чел. или на 3,7%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по городу Переславлю-Залесскому за 2012 год составила 18500 руб., что на 7,4% выше уровня 2010 года и на 17,7%  выше уровня 2009 года.

Таблица 6

Динамика среднемесячной заработной платы работников в 

г. Переславле-Залесском 2010-2012 гг.

(по полному кругу предприятий)
	Показатель
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста, %
2012/2010 гг.

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника предприятия города (по полному кругу организаций), руб.
	14882
	15991
	18500
	124,3

	Темп роста, % к предыдущему году
	109,3
	107,5
	115,7
	х


2.5. Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

В 2012 г. общий объем инвестиций в основной капитал городских предприятий составил более 460 млн. руб. По сравнению с 2011 г. объем инвестиций увеличился более, чем на 80 млн.руб. или на 23,4%,  и вышел на уровень 2007 г.
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 Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал

в г. Переславле-Залесском в 2007-2012 гг.
Такое изменение объема инвестиций во многом связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.
Таблица 7
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

	Показатель
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста, % 
2012/2010 гг. 

	
	млн.руб.
	%
	млн.руб.
	%
	млн.руб.
	%
	

	Всего                       
	243,5
	
	   314,6
	
	   461,2
	
	189,4

	собственные средства        
	110,5
	45,4
	108,1
	34,4
	204,1
	44,3
	184,7

	прибыль, остающаяся в       
распоряжении организации    
	22
	
	1,9
	
	66,7
	
	303,2

	амортизация                 
	88,5
	
	106,2
	
	137,4
	
	155,3

	привлеченные средства       
	133
	54,6
	206,5
	65,6
	257,1
	55,7
	193,3

	бюджетные средства:         
	46,9
	
	185,8
	
	162,5
	
	346,5

	средства внебюджетных фондов
	83,6
	
	1,0
	
	77,3
	
	92,5

	прочие                      
	2,5
	
	19,7
	
	17,3
	
	692


В 2012 г. объем собственных средств составил более 200 млн.руб., что почти в 2 раза больше уровня 2010 г. Объем бюджетных инвестиций в 2012 г. увеличился почти в 3,5 раза и составил 162,5 млн.руб.

Такие значительные объемы бюджетных инвестиций связаны с активным участием г. Переславля-Залесского в областных целевых программах:  ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области», ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области», ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области», ОЦП «Чистая вода Ярославской области», ОЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» и др.
Таблица 8
Структура инвестиций в основной капитал по организациям в 
г. Переславле-Залесском в 2009-2011 гг., млн. руб.

 (без субъектов малого предпринимательства)

	
	2010
	2011
	2012
	Темп роста, % 2012/2010 гг.

	   Инвестиции -  всего
	243,5
	314,6
	461,2
	189,4

	в том числе:

    – жилища
	4,5
	2,0
	2,1
	46,7

	    – здания (кроме жилых) и  сооружения
	133,1
	182,0
	245,1
	184,1

	    – машины, оборудование, транспортные средства
	102,5
	130,4
	210,2
	205,1

	
– прочие
	3,4
	0,2
	3,9
	114,7


В структуре инвестиций в основной капитал значительный удельный вес занимают строительство зданий и сооружений административно-офисного и производственного назначения – 53,1%, а также приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 45,6%. Так в 2012 г. организации города инвестировали в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений более 245 млн. руб., что почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В связи с модернизацией промышленности и переоснащением производств на энергоэффективные и энергосберегающие технологии объем инвестиций на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 210,2 млн.руб.
Однако произошло сокращение инвестиционных вложений в сферу жилищного строительства. В 2012 г. его объем составил всего 2,1 млн.руб., что более, чем в 2 раза меньше уровня 2010 г. Такое резкое снижение инвестиций, в основном, связано с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, с отсутствием в городе свободных земельных участков с подведенными инженерными коммуникациями и инфраструктурой, а также с техническим состоянием инженерных коммуникаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.6. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.6.1 Жилищный фонд

В течение 2010 - 2012 гг. общая площадь жилищного фонда г. Переславль-Залесский увеличилась на 15,8 тыс. кв. м. (или на 1,7%) и в 2012 году составила 970 тыс. кв. м. 

Большой удельный вес в общей площади жилищного фонда г. Переславля-Залесского занимает частный жилищный фонд, находящийся в собственности граждан и юридических лиц, - 734,9 тыс. кв. м (или 76% от общей площади жилищного фонда). Общая площадь муниципального жилищного фонда в 2012 году составила – 213,3 тыс. кв. м (или 22% от общей площади жилищного фонда).
Общая площадь многоквартирного жилищного фонда в г. Переславле-Залесском составляет 756,7 тыс. кв. м. 
Доля аварийного жилищного фонда составляет 1,8% от общей площади жилищного фонда. Больше всего домов имеют износ от 30 до 70 %, как правило, возведенные в  1946-1995 годы.
Благоустройство города Переславля-Залесского характеризуется высокой долей обеспеченности всеми видами благоустройства. Удельный вес площади, оборудованной всеми видами благоустройства одновременно, составляет 89,7%.
Таблица 9
Характеристика жилищного фонда  г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.

	№ 
п/п
	Показатели
	Ед.  
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста,% 2012/ 2010 гг.

	1
	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.
	тыс.м2
	954,2
	963,1
	970,0
	101,7

	
	частный                           
	
	713,2
	732,3
	734,9
	103,0

	
	государственный                   
	
	21,8
	21,8
	21,8
	100

	
	муниципальный                     
	
	209
	209
	213,3
	102,1

	2
	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда 
	%
	21,9
	21,7
	22,0
	х

	3
	Площадь аварийного жилищного фонда 
	тыс.м2
	8,8
	8,8
	17,7
	201,1

	4
	Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования
	%
	0,9
	0,9
	1,8
	х

	
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:                             
	
	
	
	
	

	
	От 0% до 30%
	тыс.м2
	155,5
	164,1
	168,8
	108,6

	
	от 31 до 65%
	тыс.м2
	666,0
	666,3
	660,7
	99,2

	
	от 66 до 70%
	тыс.м2
	131,4
	131,4
	131,1
	99,8

	
	свыше 70%
	тыс.м2
	1,3
	1,3
	0,6
	46,2

	5
	Благоустройство жилищного фонда (с учетом индивид. домов) 
Удельный вес площади, оборудованной:                    
	
	
	
	
	

	
	водопроводом                      
	%
	76,8
	77,4
	78,5
	х

	
	канализацией                      
	%
	76,2
	76,9
	81,2
	х

	
	центральным отоплением            
	%
	70,8
	71,6
	77,6
	х

	
	горячим водоснабжением            
	%
	66,5
	67,4
	89,7
	х

	
	газом                             
	%
	91,4
	91,6
	93,5
	х

	
	напольными электроплитами         
	%
	2,9
	2,9
	2,9
	х

	6
	Оборудованы общедомовыми приборами учета:
	
	
	
	
	

	
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения
	ед.
	60
	82
	95
	115,9

	
	потребление холодной воды         
	ед.
	147
	193
	216
	111,9

	
	электрической энергии             
	ед.
	114
	115
	222
	193

	
	газа                              
	ед.
	-
	-
	-
	-

	7
	Обеспеченность техническими       
паспортами многоквартирных домов  
	кол-во, %
	656
100
	663
100
	666
100
	х

	8
	Оформление земельно-кадастровой   
документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета                           
	кол-во,
%
	316
48,2
	329
49,6
	466
70,0
	х


Средняя обеспеченность населения города жильем в 2012 году составила 23,7 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя. Генеральным планом города Переславля-Залесского до 2025 г. планируется увеличение средней жилищной обеспеченности в размере не менее 34 кв.м. на человека, также предусмотрено до 2015 года строительство 104,1 тыс. кв.м., до 2025 г. – 591,095 тыс. кв.м.
При вводе жилья такого объема в Генеральном плане предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации систем коммунальной и инженерной инфраструктуры, т.к. до 2025 года предусматривается выбытие только 36,9 тыс. кв. м.  
Таблица 10
Ввод в действие жилых домов в г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста,% 
2012/ 2010 гг.

	Введено в действие жилых домов
	тыс. кв. м.
	11,3
	9,5
	18,8
	166,4

	в % к предыдущему году       
	%
	91,1
	84,1
	197,9
	×


Таблица 11
Капитальный ремонт жилищного фонда г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.

	Показатели
	Ед. изм. 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Темп роста,% 2012/2010 гг.

	Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:
	кв. м
	16461,5
	5651,2
	15486,7
	94,7

	фундаменты и стены                  
	кв. м
	0
	0
	0
	0

	фасад                               
	кв. м
	2306,2
	206,1
	15486,7
	671,5

	кровля                              
	кв. м
	3705,0
	1129,6
	15486,7
	418,0

	коридоры и места общего пользования 
	кв. м
	0
	0
	0
	0

	центральное отопление               
	п.м, шт. 
	6
	5
	7
	116,7

	холодное и горячее водоснабжение    
	п.м, шт. 
	6
	5
	6
	100

	система канализации                 
	п.м, шт. 
	5
	4
	5
	100

	газоснабжение                       
	п.м, шт. 
	0
	0
	0
	0

	электроснабжение                    
	п.м, шт. 
	4
	5
	8
	200

	лифтовое оборудование               
	шт. 
	9
	0
	0
	0



В 2012 г. общий объем капитального жилищного строительства составил  15,5 тыс.кв.м. По сравнению с прошлым годом объем капитального строительства увеличился почти в 3 раза. Такой значительный объем работ был связан с увеличением финансирования из бюджетов всех уровней.
При увеличении объемов нового жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилых домов повлечет за собой уменьшение износа  жилищного фонда города Переславля-Залесского и уменьшение потерь коммунальных ресурсов.
2.6.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению г. Переславль-Залесский и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- электроснабжение.

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение г. Переславля–Залесского на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется путем открытого забора воды из оз. Плещеево с существующей подачей питьевой воды на муниципальные нужды в объеме 19,1675 тыс.куб.м/сут. 

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - 1 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Насосная станции III подъема - 1 шт.

Очистные сооружения:

Q = 24 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 6 тыс. куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 150 км.
Транспортировка воды

Подача воды осуществляется со станции I подъема на станцию II подъема по 2 водоводам Д = 500 мм; на «старую часть города» с насосной станции II подъема подача воды осуществляется по 2 водоводам Д = 300 мм; с насосной станции II подъема до насосной станции III подъема - по 2 водоводам Д = 500 мм и далее с насосной станции III подъема в разводящую сеть города.
На балансе МУП «Энергетик» находится 150 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет  86,7%.

Существующая подача питьевой воды из оз. Плещеево на муниципальные нужды составляет 19,1675 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 5,4457 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 7,295 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 6,426 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения
В г. Переславль-Залесский существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее - КНС). МУП «Энергетик» обслуживает систему канализации в г. Переслаль-Залесский.

Протяженность канализационных сетей – 121,6 км, в т.ч.:

      – главные канализационные коллекторы – 54,3 км;

      –  уличная канализационная сеть – 26,3 км;

     –  внутриквартальная и внутридворовая сети – 41 км;

Канализационные очистные сооружения (далее – КОС)
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений г. Переславль-Залесский составляет 42 тыс. куб. м/сут.
По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК в 11,4  раза (2,28/0,2).
Теплоснабжение

Источники
Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г. Переславль-Залесский осуществляется от 9-ти котельных,  с суммарной установленной тепловой мощностью – 357,4 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 83,3 км. Основные годы прокладки сетей 1959-1990 гг.
Электроснабжение

Передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4, 6 и 10 кВ осуществляет Переславль-Залесский филиал ОАО «Ярославская электросетевая компания».

Суммарная установленная мощность трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) – 65,593 МВт.

Сети электроснабжения

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 99,1 км.
Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 109,8 км.
2.7. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП «Энергетик», ООО «Переславский Технопарк», ООО «МЭС», ООО «Экотерра-Ярославль»;
Водоснабжение: МУП «Энергетик», ЗАО «Новый мир», ООО «МЭС»;
Водоотведение: МУП «Энергетик» ООО «Новоком», ЗАО «Новый мир», филиал «Верхневолжский» ОАО «Славянка»;
Электроснабжение: Переславский участок ОАО «ЯСК», Переславский филиал ОАО «ЯРСК»;
Утилизация (захоронение) ТБО: МУП «Спектр».
2.8. Анализ платежеспособности потребителей
Расчет платежеспособной возможности населения г. Переславль-Залесский базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. – 8297 руб./ в мес. на человека;
Среднедушевой доход населения на 2013 г. – 8638 руб./ в мес. на человека.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
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где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м. - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.; 

14% - установленный региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

При сложившемся на территории г. Переславль-Залесский среднедушевом доходе населения предельная величина платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2012 год составила 64,53  руб./кв. м. в месяц, на 2013 год составит 67,18 руб./кв.м. в месяц. 
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц для населения  на 2013 год – 60,05 руб./кв.м. не превышает расчетной предельной величины платежей граждан и составляет 89,4% от данной величины.
Таблица 12
Расчет предельной величины платежей населения 
г. Переславль-Залесский за 2011 год

	N 
п/п
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Значение
	Обоснование

	1
	Максимально допустимая доля           
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг            
	%
	14
	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. № 65-з  «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»   

	2
	Социальная норма площади жилого помещения             
	кв. м
	18
	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. № 65-з «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»

	3
	Среднедушевые доходы населения в месяц
	руб.
	8638
	Данные на 2013 год

	4
	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц               
	руб./
кв. м
	67,18

	Расчетные данные


Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения г. Переславль-Залесский (расходы населения на 2013 год по установленным тарифам и нормативам за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 10,6% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.9. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2012 - 2013 годы и федерального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленного для Ярославской области на 2013 -2015 годы.

При сложившемся на территории г. Переславль-Залесский среднедушевом доходе населения максимально допустимый размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составил 64,53 руб./кв. м в месяц и на 2013 год составит 67,18 руб./кв. м. в месяц.

Таблица 13
Расчет предельной величины платежей населения 
 г. Переславль-Залесский  на 2011-2012 годы

	N 
п/п
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Значение
	Обоснование

	1
	Максимально допустимая доля собственных расходов  граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг    
	%
	14


	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. № 65-з  «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»   

	2
	Социальная норма площади жилого помещения               
	кв. м
	33 кв.м. на семью, состоящую из одного человека
	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. № 65-з  «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»

	
	
	
	42 кв.м. на семью из 2-х человек
	

	
	
	
	18 кв. м. на одного члена семьи из 3-х и более человек
	

	3
	Среднедушевые доходы населения в месяц в 2012 году 
	руб.
	8297
	Информация о работе ЖКХ и ходе его реформирования в г. Переславле-Залесском

	4
	Среднедушевые доходы
населения в месяц на 2013 год              
	руб.
	8638
	Информация о работе ЖКХ и ходе его реформирования в г. Переславле-Залесском

	5
	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2012   г. 
	руб./
кв. м
	64,53
	Расчетные данные

	6
	Расчетная   предельная
величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц на 2013  г.             
	руб./
кв. м
	67,18
	Расчетные данные

	7
	Федеральный стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год
	руб./ кв.м.
	73,30
	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 – 2014 годы»

	8
	Федеральный стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год
	руб./ кв.м.
	82,00
	Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 г. № 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 – 2015 годы»


Для населения расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв.м. в месяц в 2012 – 2013 гг. не превышает величину федерального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленного для Ярославской области.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособности населения г. Переславль-Залесский на 2013 - 2025 годы.
2.10. Прогноз развития города Переславля-Залесского с учетом

социально-экономических условий

2.10.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения г. Переславля-Залесского произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка – прогноз в соответствии с учетом Генерального плана г. Переславля-Залесского;

максимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;
По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2012 годы, в соответствии с Генеральным планом прогнозная численность населения г. Переславля-Залесского на 2025 год составит 46,7 тыс. чел.
По максимальной оценке с учетом развития миграционного и естественного движения населения прогнозная численность населения г. Переславля-Залесского к 2025 г. составит 64,5 тыс. чел. и увеличится более, чем в 1,5 раза по отношению к уровню 2008 г.

Таблица 14
Анализ прогнозной численности населения

г. Переславля-Залесского на 2008 - 2025 гг.

	Показатели
	Ед. 
изм.
	Значения

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012 
	………
	2023
	2024
	2025

	Среднегодовая численность 
населения   
	тыс.
чел.
	42,4
	42,3
	42,2
	41,6
	41,1
	………
	63,0
	63,7
	64,5

	Число родившихся  
	чел.
	458
	430
	444
	424
	457
	………
	842
	875
	918

	Число умерших     
	чел.
	666
	608
	641
	595
	629
	……….
	300
	289
	275

	Естественный
прирост, убыль       
населения   
	чел.
	-208
	-178
	-197
	-171
	- 172
	……….
	542
	586
	643

	Число прибывших 
	чел.
	697
	421
	389
	366
	596
	……….
	510
	528
	540

	Число выбывших    
	чел.
	410
	431
	468
	692
	832
	……….
	490
	475
	460

	Миграционный
прирост,убыль       
населения   
	чел.
	287
	-10
	-79
	-326
	-236
	……….
	-30
	53
	80


2.10.2 Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом
 планировки г. Переславля-Залесского
Анализ возможности подключения объектов, планируемых к строительству в 2013 – 2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

· Генеральный план г. Переславля-Залесского, совмещенный с документами территориального планирования;
· Правила землепользования и застройки г. Переславля-Залесского;
· Генеральная схема очистки территории города Переславля-Залесского;
· Нормативно-правовые акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы: 

– ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2014 гг. 
– ГЦП «Чистая вода» на 2010-2014 гг. в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
– ГЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2010 – 2014 годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Генеральная схема электроснабжения г. Переславля-Залесского, разработанная ГЦП «Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы.

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
а) Теплоснабжение

· место расположения объекта;
· характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;
· пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
· сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;
· источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;
· параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

· наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;
· максимальный объем 
· водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;
· требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;
· диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение

· наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;
· целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;
Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

· год ввода в эксплуатацию;
· подключенная нагрузка Гкал/ч;
· пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
· параметры (давление и температура) теплоносителей;
· данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение

· год ввода в эксплуатацию;
· подключенная нагрузка л/с;
· наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;
· максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
· требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;
· данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение

· год ввода в эксплуатацию;
· наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;
· пропускная способность электрических сетей;
· подключаемые нагрузки (кВт);
· целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 15
Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

	
№ 
п/п
	Наименование объекта нового    
строительства (микрорайон, квартал)
	Площадь участка, га 
	Период    
строительства, годы
	Планируемая
дата подключения
к СКИ, годы

	  Жилой фонд
	
	
	

	1
	ул.Менделеева (10 мкрн.)
	10,4
	2016-2022
	2018-2019

	2
	ул. Урицкого
	3,2
	2013-2016
	2013-2014

	3
	пер. Призывной
	5,8
	2014-2016
	2014-2015

	4
	Грачковская слобода
	25 
	2018- 2025
	2019-2023

	5
	р-н Грачковской Луговой слободы 
	24,8
	2016-2024
	2017-2021

	6
	ул. Новосельская
	20
	2017-2025
	2018-2024

	7
	ул. Московская, Ямская
	5 
	2015-2020
	2016-2018

	Промышленная зона
	
	
	

	1
	ул. Свободы,110
	11
	2015-2020
	2016-2018

	2
	ул. Свободы, 122
	2
	2017-2020
	2018-2020


3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации системы теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

3.1.1 Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные:
Источники теплоснабжения – 9 котельных

Суммарная установленная мощность -  357,4 Гкал/час 

Оборудование – 13 котлов 

Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) – 15 ед.

Подкачивающие насосные станции (далее - ПНС) – 5 ед.

Основным видом топлива на котельных является  газ, резервное топливо - мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 83,3 км. Основные годы заложения сетей 1959-1990 гг. Прокладка теплосетей - подземная (наземная) бесканальная (канальная). 

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г.  Переславля-Залесского осуществляется в основном от котельных: ООО «Переславский технопарк», ООО «МЭС», МУП «Энергетик», ООО «Экотерра-Ярославль»
Таблица 16
Тепловая мощность источников теплоснабжения
	№
	Котельная
	Наименование котлов
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	ООО «Переславский технопарк»
	ДКВР20/13 3 ед.
	298,0
	127,6

	
	
	КВГМ-30 2 ед.
	
	

	
	
	КВГМ-100 2 ед.
	
	

	2
	Центральная котельная «мкрн. Чкаловский»
	ДКВР10/13 4 ед.
	28,0
	14,51

	3
	Котельная «мкрн. Молодежный»
	Vitoplex 100 2 ед.
	1,93
	1,68

	4
	Котельная «р-н Сельхозтехника»
	ДКВР 2.5/13
	1,40
	1,73

	
	
	ДКВР 4/13
	2,24
	

	5
	Котельная «ул. Московская» (инфекционная больница)
	«Хопер 100» 6 ед.
	0,52
	0,30

	6
	Котельная «ул. Московская»
	«Ишма 100»
	99 КВт
	–

	7
	Котельная «ул. Кардовского»
	«BAXI Slim 1.230i»
	0,018
	0,016

	8
	Котельная «ул. Плещеевская»
	Е 1,6/09ГМ 3 ед.
	3,14 
	0,998

	9
	Котельная «ул. Зеленая»
	«Хопер 100» 4 ед.
	0,35
	0,20


Модернизация котельных МУП «Энергетик» технологически необходима  для увеличения мощности, улучшения теплоснабжения потребителей, что даст возможность присоединить жилищный фонд пос. Сельхозтехника к сетям горячего водоснабжения (далее – ГВС). Техническое перевооружение котельных г. Переславль-Залесский должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя: замену котлов, сетевых насосов и оборудования котельных «Сельхозтехника», «Московская», «Зеленая». На котельной «Сельхозтехника» предполагается установить 2 водогрейных котла мощностью 1500 и 2500 кВТ. Котел меньшей мощности будет использоваться в осеннее-весенний период для отопления и ГВС, летом – на нужды ГВС.
На котельной «Зеленая» необходимо установить водогрейные котлы большей мощности, а трассу, ведущую к потребителям  проложить в земле (изолированные трубы, бесканальная прокладка).

На котельной  «Московская» заменить котлы на более мощные, т.к. может возникнуть необходимость в подсоединении дополнительных абонентов (дендросад НП «Плещеево озеро»).

Мероприятия по модернизации оборудования:
1. Котельная «Сельхозтехника»

2013 г. – Разработка проекта реконструкции котельной

2015 г. -  Реконструкция котельной

2. Котельная «Московская»

      2016 г. – Разработка проекта реконструкции котельной

      2018 г. - Реконструкция котельной

3. Котельная «Зеленая»

       2015 г. - Разработка проекта реконструкции котельной

       2016 г. - Реконструкция котельной
Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в г. Переславль-Залесский двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная на низких опорах, подземная канальная, бесканальная. Регулирование отпуска тепла –  качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – ветхая. С 2012 года при капитальном ремонте применяются трубы с пенополиуретановой (далее – ППУ) изоляцией.

От котельной № 1 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. 
От котельных № 2, 3 сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных №№ 1,2,3,4 работают по температурному графику  95/70°С.
Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 221 день.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 4,4 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 4,5 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления г. Переславль-Залесский в двухтрубном исчислении равна 83,3 км, из них надземных – 19,5 км, подземных – 63,8 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 18,7 км.
Система теплоснабжения г. Переславль-Залесский – закрытая.

Особенностью теплоснабжения г. Переславль-Залесский является централизация теплоснабжения – большая часть города отапливается от одной мощной котельной Переславского технопарка. Различные температурные графики – часть города отапливается по графику 130/70°С через элеваторные узлы домов, часть по графику 95/70°С через станции смешения МУП «Энергетик». Необходимый напор в сетях поддерживается насосными подкачивающими станциями. 90% жилищного фонда не оборудованы узлами учета тепловой энергии. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 20% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 3 до 2 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3-5%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.
Для обеспечения оперативности ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретения диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.
Таблица 17
Технические характеристики сетей отопления
	Диаметр условный мм.
	Протяженность прямого и обратного трубопровода всего, м.
	Год строительства
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	Прямая, м.
	Обратная, м.
	Прямая, м.
	Обратная, м.

	
	Магистральные сети от котельной Переславского технопарка
	

	600
	4596
	1959 - 1990
	2148
	2148
	150
	150

	500
	8865
	1959 - 1990
	900
	900
	3532,5
	3532,5

	450
	590
	1959 - 1990
	–
	–
	295
	295

	400
	4745
	1959 - 1990
	650
	650
	1722,5
	1722,5

	350
	1703
	1959 - 1990
	–
	–
	851,5
	851,5

	300
	16573
	1959 - 1990
	1540
	1540
	6746,5
	6746,5

	250
	2785
	1959 - 1990
	–
	–
	1392,5
	1392,5

	200
	9789
	1959 - 1990
	840
	840
	4054,5
	4054,5

	150
	10287
	1959 - 1990
	528
	528
	4615,5
	4615,5

	
	Магистральные сети от котельной МЭС
	

	300
	188
	1959 - 1990
	94
	94
	–
	–

	200
	901
	1959 - 1990
	–
	–
	450,5
	450,5

	
	Магистральные сети от котельной «Сельхозтехника» (№1)
	

	150
	1194
	1959 - 1990
	597
	597
	–
	–

	
	Магистральные сети котельной «Московская» (№2)
	

	80
	144
	1959 - 1990
	72
	72
	–
	–

	
	Магистральные сети котельной «Зеленая» (№3)
	

	80
	102
	1995
	–
	–
	51
	51


Таблица 18
Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

	Диаметр условный мм.
	Протяженность прямого и обратного трубопровода всего, м.
	Год строительства
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	Прямая, м.
	Обратная, м.
	Прямая, м.
	Обратная, м.

	
	Сети ГВС от котельной Переславского технопарка М 1
	

	200
	84
	1959 - 1990
	42
	42
	–
	–

	150
	813
	1959 - 1990
	658
	155
	–
	–

	125
	657
	1959 - 1990
	506
	151
	–
	–

	100
	4298
	1959 - 1990
	2513
	1785
	–
	–

	80
	4130
	1959 - 1990
	2399
	1731
	–
	–

	50
	4361
	1959 - 1990
	1182
	3069
	55
	55

	40
	132
	1959 - 1990
	132
	–
	–
	–

	32
	211
	1959 - 1990
	108
	103
	–
	–

	25
	145
	1959 - 1990
	9
	141
	–
	––

	
	Сети ГВС от котельной МЭС пос. Чкаловский
	

	200
	291,5
	1959 - 1990
	–
	–
	291,5
	–

	150
	79
	1959 - 1990
	39
	–
	40
	–

	100
	288
	1959 - 1990
	–
	–
	288
	–

	80
	252
	1959 - 1990
	176
	–
	76
	–

	70
	125
	1959 - 1990
	–
	–
	125
	–

	50
	2006
	1959 - 1990
	786
	–
	1220
	–

	32
	129
	1959 - 1990
	–
	–
	129
	–

	
	Магистральные сети котельной «Московская» (№2)
	

	80
	144
	1959 - 1990
	72
	72
	–
	–

	
	Магистральные сети котельной «Зеленая» (№3)
	

	80
	102
	1995
	–
	–
	51
	51

	
	Сети ГВС от котельной Новый мир
	

	80
	170
	–
	–
	–
	170
	–

	50
	636
	–
	636
	–
	–
	–


3.1.2. Структура отпуска, потребления и реализация тепловой энергии

 в городе Переславле-Залесском
Таблица 19
Структура отпуска и потребления тепловой энергии в г. Переславле-Залесском
	Тип системы теплоснабжения
	Выработано тепловой энергии в сеть, Гкал
	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал

	
	от собственных источников
	от других производителей и и смежных сетей
	от собственных источников
	от других производителей и и смежных сетей

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план

	котельная «Сельхозтехника»
	6639
	6806
	6650
	–
	–
	–
	4424
	4380
	4443
	–
	–
	–

	котельная ул. Московская
	1287
	1131
	1270
	–
	–
	–
	1174
	1034
	1150
	–
	–
	–

	котельная «ул. Зеленая»
	841
	749
	820
	–
	–
	–
	817
	729
	790
	–
	–
	–

	котельная «ул. Кардовского»
	43
	48
	63
	–
	–
	–
	43
	41
	43
	–
	–
	–

	котельная ООО «Переславский технопарк»
	–
	–
	–
	304204
	322328
	323620
	–
	–
	–
	235888
	230956
	245300

	котельная ЗАО «Новый Мир»
	–
	–
	–
	1546
	0
	1809
	–
	–
	–
	774
	0
	823

	котельная ООО «МЭС» мкр. Чкаловский
	–
	–
	–
	28758
	17124
	43918
	–
	–
	–
	28758
	17124
	41420

	котельная ООО «МЭС» пос. Молодежный
	–
	–
	–
	3552
	3406
	5434
	–
	–
	–
	3602
	3406
	4969

	Итого
	8810
	8734
	8803
	338060
	342858
	374781
	6458
	6184
	6426
	269022
	251486
	292512


Таблица 20
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельной «Новый Мир»
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.*
	2013 г. 

план

	
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Итого
	Отопление
	ГВС

	Отпущено всего, Гкал
	1546
	0
	1546
	–
	–
	–
	1809
	–
	1809

	Потери         
	772
	0
	772
	–
	–
	–
	986
	​–
	986

	Полезный отпуск, всего  
	774
	0
	774
	–
	–
	–
	823
	–
	823

	Бюджетные предприятия    
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Жилой фонд
	632
	0
	632
	–
	–
	–
	678
	–
	678

	Муниципальные предприятия городской бюджет
	142
	0
	142
	–
	–
	–
	145
	–
	145

	Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Собственные нужды  предприятия 
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



* Поставка горячей воды осуществлялась в куб.м.
Таблица 21
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельной ООО «Переславский технопарк»
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

план

	
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Итого
	Отопление
	ГВС

	Отпущено всего, Гкал
	304204
	263820
	40384
	322328
	288945
	33383
	–
	–
	–

	Потери         
	68316
	68316
	0
	91372
	91372
	0
	–
	–
	–

	Полезный отпуск, всего  
	235888
	195503
	40384
	230956
	197573
	33383
	–
	–
	–

	Бюджетные предприятия    
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Жилой фонд 
	168009
	132059
	35950
	172495
	142053
	30442
	–
	–
	–

	Муниципальные предприятия городской бюджет
	37036
	34795
	2231
	34756
	32500
	2256
	–
	–
	–

	Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации
	30485
	28348
	2137
	23310
	22690
	620
	–
	–
	–

	Собственные нужды предприятия 
	368
	301
	67
	394
	330
	64
	–
	–
	–


Таблица 22
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС  

от котельных  «Сельхозтехника», «ул. Московская»

	Наименование
	«Сельхозтехника»
	«ул. Московская»

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план

	Отпущено всего, Гкал
	6639
	6806
	6650
	1287
	1131
	1270

	Потери         
	2215
	2426
	2207
	114
	97
	120

	Полезный отпуск, всего  
	4424
	4380
	4443
	1173
	1034
	1150

	Бюджетные предприятия    
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Жилой фонд 

	3612
	3508
	3613
	30
	31
	50

	Муниципальные предприятия городской бюджет
	468
	472
	437
	1143
	1003
	1100

	Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации
	344
	400
	393
	0
	0
	0

	Собственные нужды предприятия


	–
	–
	–
	–
	–
	–


Таблица 23
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС  
от котельных  «ул. Зеленая», «ул. Кардовского»
	Наименование
	«ул. Зеленая»
	«ул. Кардовского»

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план

	Отпущено всего, Гкал
	841
	749
	820
	43
	48
	63

	Потери         
	24
	20
	30
	0
	7
	20

	Полезный отпуск, всего  
	817
	729
	790
	43
	41
	43

	Бюджетные предприятия    
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Жилой фонд 

	0
	0
	0
	43
	41
	43

	Муниципальные предприятия городской бюджет
	817
	729
	790
	_
	_
	–


	Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации
	-
	-
	–
	_
	_
	–

	Собственные нужды предприятия


	-
	-
	–
	_
	_
	–


Таблица 24
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС ООО «МЭС» 
от котельных  «мкр. Чкаловский», «пос. Молодежный»

	Наименование
	«мкр. Чкаловский»
	«пос. Молодежный»

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
план

	Отпущено всего, Гкал
	28758
	17124
	43918
	3552
	3406
	5434

	Потери         
	0
	-
	2498
	-50
	-
	465

	Полезный отпуск, всего  
	28758
	17124
	41420
	3602
	3406
	4969

	Бюджетные предприятия    
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Жилой фонд
  
	11599
	7402
	18193
	1880
	1608
	2594

	Муниципальные предприятия городской бюджет
	1678
	843
	1638
	1434
	1284
	1978

	Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации
	15481
	8879
	21589
	288
	514
	397

	Собственные нужды предприятия
	–
	–
	–
	–
	–
	–


3.1.3. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

2. Высокий уровень повреждений на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

· аварийность на трубопроводах; 

· индекс реконструируемых сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Требования к качеству услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников г. Переславля-Залесского с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на тепловую энергию для населения в 2012 г. (среднегодовой 946,46 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,0187 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном в 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславль-Залесский на одиноко проживающего гражданина (в среднем в месяц 1854 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 31,5%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2012 году составил в среднем в месяц 1193,78  руб./Гкал, а максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей г. Переславля-Залесского на 1 человека (региональный стандарт доступности) – 946,47 руб./Гкал. (79,3% от экономически обоснованного тарифа).

Услуги организаций коммунального комплекса по теплоснабжению доступны для потребителей города Переславля-Залесского.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения
3.2.1. Основные направления и мероприятия по развитию
 системы теплоснабжения
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития г. Переславля-Залесского показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения обеспечиваются:

   – реконструкцией котельного оборудования;
    –  реконструкция ЦТП и реализацией проектов реконструкции сетей тепло-водоснабжения (далее - ТВС) соответствующих микрорайонов;
   – строительством тепловых сетей на период с 2013 по 2025 гг.;
   – установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Таблица 25
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) и новому строительству системы теплоснабжения г. Переславля-Залесского

	N п/п
	Технические  
мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	1 этап
	2 этап

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Реконструкция тепловых сетей по ул. Валовое кольцо, ул. Садовая с заменой на бесканальную прокладку и выносом за полотно дороги
	
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт тепловых сетей канальной прокладки от завода ЗАО «Лит» до ул. Валовое кольцо (включая и переход через ул. Советская) замена ответвлений до потребителя тепла  
	1000
	1000
	1000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 500 мм протяженностью 185 м. от ТК 9 до ТК 10 по ул. Строителей
	7700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от ЦТП 5 до ТК 11/6
	950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 40 м. от ЦТП 4 до ТК 17
	475,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от ТК 11м/10 до ТК 11м/8 (ул. Октябрьская)
	950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 500 мм протяженностью 93 м. от ТК 2м «Керамика» до гаражного кооператива «Жигули»
	3800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 375 мм протяженностью 40 м. вдоль ж/д № 39 ул. Строителей
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 55 м. от ТК 11м/1 – ТК 11 ул. Строителей
	615,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 60 м. от ТК 11 до ЦТП 4
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 211 м. от УТ 35/1 до УТ 35/5 ул. Свободы
	1476,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 250 мм, d 50 мм) общей  протяженностью 150 м. от ЦТП 3 до ТК 17м/1 (вдоль ул. Менделеева, 34)  
	2021,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 240 м. от ТК 13м/2 до ТК «Стадион» ул. Кирпичная
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 100/70 мм) общей  протяженностью 100 м. от ТК 1/4 до ТК 1/5 ул. 50 лет Комсомола
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 150 мм, d 125/100 мм) общей  протяженностью 460 м. от ТК 4/5 до ж/д № 31 ул. Строителей
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 40 м. от ТК 16/2 до ТК 16/4 пер. Красный
	460
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 45 м. от ТК 15/11 до ТК 15/12 ул. Первомайская
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от УТ 23 до УТ 22 пер. Красноэховский
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 75 м. от ТК 132/1 до ТК 132/2
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 235 м. от ТК 14/22 до ул. Комсомольская
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 66 м. от ТК Н 50 до Н 51 – Н53 по ул. Комитетская
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 120 м. от ТК 15/18 – угол поворота на ул. Плещеевскую
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 100/50 мм) общей  протяженностью 150 м.  между ж/д № 56 и ж/д № 58 ул. Кооперативная
	375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 70 мм протяженностью 53 м. от УТ 35/8 – УТ 35/12 ул. Свободы 21-23
	269,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 95 м. от УТ 37/6 до ж/д № 22 Б ул. Свободы
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 80 мм протяженностью 80 м. от ТК 3/6 до ж/д № 16 ул. Пролетарская
	360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 45 м. от УТ 34/1 – до УТ 34/2 ул. Свободы д. 46
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 38 м. от ТК 10/6 до ТК 10/7 ул. Трудовая д.5
	143,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 200 мм, d 100 мм) общей  протяженностью 306 м. от ТК 12 до ТК 12/1 ул. Трудовая
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 50 мм, d 40 мм) общей  протяженностью 194 м. от ТК 14/6 до ул. Кузнецова д. 16в
	544,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 60 м. от ТК 9/5 до ж/д № 22 ул. Заводская
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 80 мм, d 50 мм) общей  протяженностью 192 м. от ТК 154/9 пер. Берендеевский 18 а,б до ж/д № 22 ул. Пушкина
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 76 м. от ТК 154/8 пер. Берендеевский 16 – ТК 154/9 пер. Берендеевский 18 а,б
	464,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 15 м. от ТК 154/10 пер. Берендеевский 18
	73,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 67 м. от ТК 145/2 – ул. Новая 59-61
	263,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 50 мм, d 50 мм) общей  протяженностью 60 м. от ТК 145/4 – ул. Новая 53, Ярославская 3 
	255,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 160 м. от ТК 15/18 ул. Первомайская – ТК 15/15 ул. Плещеевская
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Капитальный ремонт тепловых сетей воздушной прокладки d 150 мм от ул. Б. протечная до ул. Селитровская
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Капитальный ремонт тепловых сетей от дома №2в ул. Проездная до здания №22  ул. Советская; по пер. Красноармейский до детского дома и до ж/домов по ул. Валовое кольцо 26, 27 и дома №21 по ул. Проездная 
	
	
	
	
	
	1000
	1000
	1000
	1000
	
	
	
	

	40

	Капитальный ремонт (реконструкция) тепловых сетей от Насосной «Комитетская» до потребителей по ул. Б.протечная, Комитетская с заменой канальной прокладки на бесканальную
	
	2000
	
	
	
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП гостиницы «Переславль» (Фрегат) по улицам: Комсомольская, Кузнецова, Конная, Первомайская, Плещеевская (включая и квартальные тепловые сети)
	3000
	3000
	3000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП гостиницы «Переславль» (Фрегат) до детской библиотеки по ул. Плещеевская (включая ответвление до потребителей по ул. Ростовская, Комсомольская, Плещеевская
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	

	43
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП гостиницы «Переславль» (Фрегат) до дома №3 по ул. Озерная 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	
	

	44
	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 от тепловой камеры ТК-12 пер. Лесной до тепловой камеры 16/4 (камера присоединения дома №28 по ул. Ростовская (включая  квартальные тепловые сети от тепловых камер: 16/1, 16/2, 16,4
	
	3000
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	3000
	3000

	45
	Капитальный ремонт квартальной тепловой сети от тепловой камеры ТК-16 до дома №20  по ул. Ростовская (включая ответвления до потребителей по пер. Красный и по                         ул. Комитетская
	
	
	
	
	
	
	2000
	1000
	1000
	
	
	
	

	46
	Капитальный ремонт распределительной тепловой  сети d 300 мм канальной прокладки от тепловой камеры ТК-16 до дома №4, ул. Свободы (с переходом через ул. Свободы и заменой тепловых сетей квартальной разводки по пер. Кривоколенный 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	

	47
	Капитальный ремонт тепловых сетей бесканальной прокладки d 200 мм от тепловой камеры ТК-12 по пер. Лесной до здания пожарной части по ул. Кузнечная, 32
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Капитальный ремонт тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки от ЦТП «ИПС» до потребителей квартала по пер. Лесной, ул. Трудовая, ул. Полевая
	
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от тепловой камеры ДЮСШ до потребителей по ул. Свободы с переходом через ул. Свободы (конечный потребитель – ул. Свободы, 19
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Капитальный ремонт распределительной тепловой сети d 300 мм от тепловой камеры ДЮСШ (ул. Свободы) до Фабрики «Красное Эхо» (включая квартальные тепловые сети по Комсомольской площади и по ул. Пролетарская с ответвлениями до потребителей по ул. Свободы
	
	1000
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	
	

	51
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК УТ-2 d 300 мм пер. Красноэховский до ТК присоединения ДЮСШ (включая замену по улицам: Свободы, Кр. Текстильщик, Красноэховская
	
	
	
	
	
	
	5000
	5000
	5000
	5000
	
	
	

	52
	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП «Баня» с заменой на бесканальную прокладку до потребителей по ул. Свободы (переход через ул. Свободы) и по пер. Кривоколенный 
	
	
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Капитальный ремонт тепловых сетей по          ул. Правая Набережная от фабрики «Новый мир»
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Строительство камеры переключений над тепловой камерой УТ-2 (перекрёсток ул. Красноэховская и Краноэховского переулка. Монтаж трубопроводов и арматуры, установка узлов учёта тепловой энергии и приборов контроля (по 4-м направлениям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	
	

	55
	Строительство камеры переключений над тепловой камерой ТК-16, монтаж трубопроводов, отключающей арматуры, узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, приборов контроля (по 4-м направлениям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	

	56
	Реконструкция зданий ЦТП (12 ед.) с заменой изношенного оборудования ЦТП, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом разработки проектно-сметной документации
	10000
	20000
	70000
	85000
	100000
	80000
	95000
	70000
	105000
	90000
	150000
	75000
	50000

	57
	Реконструкция здания ЦТП гостиницы «Переславль» (Фрегат) с заменой изношенного оборудования ЦТП, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	
	

	58
	Реконструкция здания (помещения) ЦТП «Баня», замена изношенного и морально устаревшего оборудования, реконструкция тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	2000

	59
	Реконструкция здания ЦТП «ИПС», замена изношенного и морально устаревшего оборудования, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	2000

	60
	Строительство ЦТП «Конная», монтаж оборудования (вынос ЦТП из здания трансформаторной подстанции)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	61
	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии
	10500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Реконструкция тепловых сетей мкрн. Чкаловский
	11000
	11000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Реконструкция тепловых сетей пос. Молодежный
	4000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Реконструкция здания ЦТП пос. Молодежный
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	81428,54
	45000
	81000
	94000
	104000
	89500
	105000
	79000
	114000
	99000
	162000
	87000
	60000

	Итого по этапам реализации Программы:
	405428,54
	795500


3.2.2. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 1200,9 млн. руб., в т.ч.:

в 2013  –2015 гг. 207,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения – 207,4 млн. руб.;

в 2016 - 2017 гг. – 198 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения – 198 млн. руб.;

в 2018 – 2020 гг. – 273,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения – 273,5 млн. руб.;
в 2021 – 2025 гг. – 522 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения – 513 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству – 9 млн. руб
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  являются:

     – обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

    – обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

    – обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

   – повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

  – достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

             – оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется путем открытого забора воды из оз.Плещеево. Водозабор введен в эксплуатацию в 1989 г. 

Краткое описание технологической схемы подачи воды. Вода из оз. Плещеево по двум водоводам Д=800 мм самотеком поступает в водоприемные камеры насосной станции I подъема, откуда насосами по двум водоводам Д=500 мм подается на барабанные сетки, где происходит предварительная очистка от крупных взвесей. Перед барабанными сетками вода проходит обработку ультразвуком. Пройдя барабанные сетки, вода поступает в контактный резервуар, где обеспечивается 7-ми минутный контакт воды с хлором, из контактного резервуара вода поступает во встроенный смеситель с дырчатыми перегородками, где перед второй перегородкой вводится в паводковый период коагулянт. Затем вода подается на контактные осветлители, где окончательно освобождается от взвеси и поступает в два резервуара чистой воды (далее – РВЧ) объемом 6000 м3. Для обеззараживания перед РВЧ вводится вторичное хлорирование. Из РВЧ по всасывающим трубопроводам вода поступает на насосную станцию II подъема, откуда насосами подается по двум водоводам Д=500 мм на завод, станцию III подъема, Никитскую слободу и по двум водоводам Д=300 мм – на «старый» город. Во время работы контактные осветлители загрязняются, поэтому по мере загрязнения контактные осветлители промываются промывными насосами, расположенными на насосной станции II подъема, и промываются из РЧВ. После промывки вода отводится на насосную станцию повторного использования. После 4-х часового отстоя 2/3 воды возвращается в голову сооружений.

Существующая подача питьевой воды организацией коммунального комплекса (далее – ОКК) на городские нужды составляет 19,1675 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
                 - населению – 5,4457 тыс. куб. м/сут.;
                 - бюджетным и прочим потребителям – 7,295 тыс. куб. м/сут.;

                 - утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 6,426 тыс. куб. м/сут.

В безвозмездном пользовании у МУП «Энергетик» находится 150 км водопроводных сетей с 86,7% износом от общей протяженности сети.

4.1.1. Инженерно-технический анализ
В г. Переславле-Залесском существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на водопроводные очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия г. Переславля-Залесского и источники водоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция I подъема – 1  шт.

Насосная станция II подъема – 1  шт.

Насосная станции III подъема – 1  шт.

Водопроводные очистные сооружения:

Q =  24 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W =  6 тыс. куб. м - 2 ед.;
Протяженность водопроводных сетей – 150  км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность водопроводных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность открытого водозабора составляет 48 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 85,2%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (14,8%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,5 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ водопроводных сетей составляет 86,7%;
2. Непроизводительные потери воды 13,3%.
Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями (далее - ВОС) суммарной производительностью 24 тыс. куб. м/сут.

Водоочистная станция ВОС

Исходная вода поднимается из оз. Плещеево погружными насосами Д 1250/65 «б» в накопительную емкость (объемом 12 тыс. куб. м), далее насосами второго подъема типа Д320/50 и Д800/56. 

Таблица 26
Технические характеристики сооружений очистки

питьевой воды ВОС
	№ 
п/п
	Наименование 
сооружений, 
оборудования
	Тип
	Характеристика оборудования

	
	
	
	Напор, м вод. ст. 
(*стат. давл., Па)
	Производительность,
куб. м/ч
	КПД, %

	1 
	Н/с пром. № 1, № 2
	Д 3200/33
	17
	2500
	76


Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» и МИ 2335-2003 ГСИ «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в разводящую сеть г. Переславля-Залесского.

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. 

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей.

Реконструкция ВОС.
Строительство второго водовода от станции III подъема воды диаметром 500 мм до микрорайона.
Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся.
Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ТП «Трубеж» - ТП «Станция II подъема».
Замена контактных осветлителей вместо физически и морально устаревших.
Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

    – в общем протяжении уличной водопроводной сети не снижается, а наоборот увеличивается с каждым годом;

   – та же самая ситуация происходит с внутриквартальными и внутридомовыми сетями.
Таблица 27
Характеристика водопроводной сети г. Переславля-Залесского
	№
п/п
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	Одиночное протяжение водопроводов      
	км
	150
	150

	2
	в т.ч. нуждающихся в замене            
	км
	109,5
	130

	3
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении водопроводов      
	%
	73
	86,7

	4
	Одиночное протяжение уличной  водопроводной сети на конец года       
	км
	102
	102

	5
	в т.ч. нуждающейся в замене            
	км
	88,8
	89

	6
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении уличной  водопроводной сети                     
	%
	87
	87,3

	7
	Одиночное протяжение внутриквартальной 
и внутридворовой водопроводной сети    
	км
	21
	21

	8
	в т.ч. нуждающейся в замене            
	км
	17
	18

	9
	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой     
водопроводной сети                     
	%
	80,1
	85,7


Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от станции I подъема воды до потребителя. 

Состояние основных фондов систем водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) г. Переславля-Залесского характеризуется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (водопроводные сети) – 86,7%, водозаборным сооружениям – 62,4% и сооружениям на сетях (водопроводные насосные) – 77%.

Таблица 28
Состояние основных фондов в сфере водоснабжения в 2012 г. 

	Группы основных   
средств
	Балансовая
стоимость,
тыс. руб.
	Удельный вес,%
	Износ
	Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

	
	
	
	тыс.
руб.
	%
	

	Всего, в т.ч.:
	64349
	100
	37257
	57,9
	27092

	   – сооружения  (водопроводные насосные)
	27380
	42,5
	21089
	77,0
	6291

	   – водозаборные 
сооружения (водозабор)   
	8397
	13,0
	5236
	62,4
	3161


Надежность системы водоснабжения г. Переславля-Залесского характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,5 ед. на 1 км.
индекс реконструируемых сетей – 0,08% 
Проблемы

Увеличение протяженности сетей с 90 %-ным износом. 

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (более 90%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и автоматизированных систем управления (далее – АСУ) с передачей данных на автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления (далее – АСДКУ).

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и  автоматики (далее – КИПиА) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

   - население – 27,5%;

   - бюджетные организации, соцкультбыт – 4,6%;

   - прочие потребители – 40,8%;

   - расход воды на собственные  нужды – 5%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 22,1% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 6337 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 6035  куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 4635 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2012 г. Q = 1400 куб. м/сут., что составило 23,2% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.1.2 Организационный анализ

 Таблица 29
Основные показатели системы водоснабжения

	№ 
п/п
	Наименование 
показателей
	Ед. 
изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2025

	1
	Поднято воды,
всего        
	тыс. м3/год
	7842
	7730
	7243
	7387
	7364
	6337
	6337
	6337
	6337
	6337
	8389

	2
	Расход воды  
на собственные  
нужды        
	тыс. м3/год
	391,5
	392
	361
	369
	368
	302
	302
	302
	302
	302
	420

	2.1
	то же в % к  
поднятой воде
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	3
	Подано воды в
сеть         
	тыс. м3/год
	7451
	7338
	6882
	7018
	6996
	6035
	6035
	6035
	6035
	6035
	7969

	4
	Отпущено     
(реализовано)
воды, всего  
	тыс. м3/год
	4930,4
	4862
	4876
	4733
	4650
	4635
	4645
	4655
	4665
	4675
	6737

	4.1
	в том числе  
населению    
	тыс. м3/год
	2976,4
	2881
	2461
	2134
	1988
	1744
	1754
	1764
	1774
	1784
	3215

	4.2
	бюджетным    
организациям,
соцкультбыту 
	тыс. м3/год
	632,1
	706
	515
	385
	369
	290
	288
	286
	284
	282
	520

	4.3
	Собственные нужды       
	тыс. м3/год
	27,5
	27
	22
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	4.4
	прочим       
потребителям 
	тыс. м3/год
	1294,4
	1248
	1878
	2196
	2275
	2583
	2585
	2587
	2589
	2591
	2984

	5
	Утечки и     
неучтенный   
расход воды  
	тыс. м3/год
	2520,6
	2476
	2006
	2285
	2346
	1400
	1395
	1390
	1385
	1380
	1232

	5.1
	то же в % к  
поданной в   
сеть   
	%
	33,8
	33,7
	29,1
	32,6
	33,5
	23,2
	23,1
	23,0
	22,9
	22,9
	15,5


В 2012 г. объем реализованной воды составил 4635 тыс. куб. м/сут. По сравнению с прошлым годом объем реализации сократился на 15 тыс. куб. м/сут. или на 0,3%. Однако, к 2025 году планируется увеличение отпуска воды до 6737 тыс. куб. м/сут., В основном увеличение планируется за счет строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального значения (школы, детские сады и др.).
4.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе проведения экономического анализа фактические затраты за 2010-2011 гг. учтены при формировании тарифа на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции затрат на основании Положения о порядке представления материалов для утверждения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного Постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № ППр-11-П-ВС/ВО от 20.04.2007 г.:

Материалы на технологические цели;

Электроэнергия на технологические цели;

Амортизация;

Заработная плата основных производственных рабочих;

Отчисления на социальные нужды;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие прямые расходы и платежи;

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Переславля-Залесского на услуги систем водоснабжения составил 12,21 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.07.2012 № 74-вс/во.
В 2012 г. произошло снижение затрат на услуги водоснабжения по сравнению с 2011 г. по следующим статьям:
      – отчисления на социальные нужды – на 26,5%;

   – ремонт и техническое обслуживание – на 44%;

   – электроэнергия на технологические нужды – рост 26,9%;

   – фонд оплаты труда основных производственных рабочих – на 14,2% и т.д.
Подробная информация об анализе сметы затрат на услуги водоснабжения за 2010-2012 гг. представлена в табл. 30.

Таблица 30
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2010-2012 гг., тыс.руб.

	№
	Наименование
	2010 год

	2011 год

	2012 год
	Темп роста, %

	
	
	
	
	
	 2011 /                 2010 гг.
	 2012 /             2011 гг.
	2012 /               2010 гг.

	1
	Материалы на технологические цели
	495
	585
	688
	118,2
	117,6
	139,0

	2
	Электроэнергия на технологические нужды
	8 672
	11 009
	3744
	126,9
	34,0
	43,2

	3
	Амортизационные отчисления*
	0
	0
	701
	–
	–
	–

	4
	Заработная плата основных производственных рабочих
	10 317
	11 830
	10150
	114,7
	85,8
	98,4

	5
	Отчисления на социальные нужды
	2 658
	4 046
	2974
	152,2
	73,5
	118,9

	6
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание
	671
	852
	477
	127,0
	56,0
	71,1

	7
	Плата за пользование водными объектами
	1 485
	1 507
	594
	101,5
	39,4
	40,0

	8
	Прочие прямые затраты и платежи
	275
	275
	1422
	100,0
	517,1
	517,1

	9
	Общепроизводственные расходы
	7 002
	11 240
	3914
	160,5
	34,8
	55,9

	10
	Арендная плата
	3 634
	3 805
	757
	104,7
	19,9
	20,8

	11
	Общехозяйственные расходы
	3 218
	4 403
	2071
	136,8
	47,0
	64,4

	12
	Полная себестоимость
	38 427
	49 552
	27492
	129,0
	55,5
	71,5

	13.
	Прибыль всего, в том числе
	1 846
	3 035
	- 1291
	164,4
	–
	–

	13.1.
	Прибыль на развитие производства
	 
	637
	–
	–
	–
	–

	13.2.
	Прибыль на социальное развитие
	442
	1 791
	–
	–
	–
	–

	13.3.
	Прибыль на прочие цели
	 
	 
	–
	–
	–
	–

	13.4.
	Налоги, сборы, платежи
	 
	607
	–
	–
	–
	–

	14
	Рентабельность
	4,8%
	6,1%
	–
	–
	–
	–


	16
	Себестоимость 1 куб.м воды
	8,12
	8,98
	8,85
	110,6
	98,6
	109,0

	17
	Экономически обоснованный тариф 1 куб.м воды
	8,54
	9,58
	12,21
	112,2
	127,5
	143,0

	18
	НВВ
	40 273
	52 734
	26201
	–
	–
	–


4.1.4. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 86,7%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

   – надежность;

   – качество, экологическая безопасность;

   – стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

   – аварийность на трубопроводах – 0,5 ед./км;

   – индекс реконструируемых сетей – 0,08%.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация водопроводных очистных сооружений (далее -ВОС);

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 31
Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период 
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии  
прибора  
учета
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год  
	а) не более
8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов      
	За каждый час, 
превышающий    
допустимый период нарушения за расчетный период 
	По показаниям 
приборов   
учета      
	С 1 человека по            
установленному
нормативу     

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления   
	Не         
допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период 
	_
	С 1 человека по 
установленному
нормативу     


Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

При установленном на территории города тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2012 г. (11,94 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (3,64 куб. м/чел.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславля-Залесского на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 2,3%.
Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2012 году и первом полугодии 2013 года составил 12,88 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения (46,88 руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц (3,64 куб. м/чел.).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны  для потребителей г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги холодного водоснабжения на 2012 год и первое полугодие 2013 года с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов составляет 12,88 руб./куб. м с учетом НДС, что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги холодного водоснабжения по Ярославской области.
4.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения
Анализ существующей системы водоснабжения г. Переславля-Залесского и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения г. Переславля-Залесского в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
1. Строительство водопровода ℓ-650 м, Ø-150 мм - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная);
2. Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо, ℓ-168, 3 м, Ø-100 мм;
3. Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 – ул. Первомайская, 25; ℓ-46 м, Ø-63мм;
4. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-500 мм ℓ - 1116 м. от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы;
5. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 1340 м. от ул. Московская до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника;
6. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-160 мм ℓ - 500 м. от ж/д № 56 ул. Менделеева до ж/д № 31 ул. Строителей;
7. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-150 мм ℓ - 16 м. переход проколом под проезжей частью ул. Кардовского;
8. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 25 м. переход проколом под проезжей частью ул. Советская;
9. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 300 м. от д. № 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова;
10. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-200 мм ℓ - 430 м. от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. № 39 ул. Октябрьская;
11. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-200 мм ℓ - 354 м. от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад;
12. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 20 м. к д/с «Дюймовочка»;
13. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 15 м. к д/с «Аленушка»;
14. Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 15 м. к д/с «Березка»;
15. Прокладка водовода от Водоподготовки до мкр. № 5, ℓ-450 м, Ø -500 мм;
16. Строительство водопровода протяженностью 10 000 метров от городского водозабора до Южной части г. Переславля, Ø – 300мм;
17. Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный ℓ-1000 м, Ø-100мм;
18. Строительство водопровода Dу – 200 мм  от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не «Навигатора»), до водопроводной линии Ø – 200 мм, проходящей вдоль д. № 78 по ул. Урицкого;
19. Ремонт водопровода ул. Ростовская – ул. Кузнецова; ℓ-1063 м, Ø-150мм;
20. Строительство водопровода Ø – 500 мм, ℓ - 250 м через 10 мкр. до «закольцовки» водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола;
21. Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская; ℓ-105 м, Ø-63мм;
22. Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская; ℓ-67 м, Ø-63мм;
23. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо; ℓ-125 м, Ø-63мм;
24. Строительство станции подкачки в районе ул. Пришвина производительностью 1 тыс. м3 в сутки;
25. Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы – ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) Ø-100 мм, ℓ - 130 м;
26. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий Ø-63 мм, ℓ - 136 м;
27. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. Ø-63 мм, ℓ - 81 м;
28. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская. Ø-63 мм, ℓ -124,4 м;
29. Замена водовода Ø -500 мм от Станции II подъема до станции III подъема;
30. Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы;
31. Восстановление кровли на станции I станции подъема воды;
32. Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся;
33. Разработка проекта на монтаж резервной воздушной линии до станции I подъема;
34. Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП«Трубеж» - РП -9 II подъем;
35. Монтаж воздушной линии ВЛ-6 кВ от РП-9 до РП I подъема;
36. Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших;
37. Замена участков самотечных водоводов Ø-800 мм с демонтажем «старых оголовков»;
38. Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды.
Таблица 32
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения г. Переславля-Залесского

	N п/п
	Технические мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	1 этап
	2 этап

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Строительство водопровода Ø-150 мм ℓ - 650 м - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная)
	4550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо Ø-100 мм ℓ - 1687,3 м
	11238
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 – ул. Первомайская, 25 Ø-63 мм, ℓ - 46 м
	276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-500 мм ℓ - 1116 м. от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы
	3210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 1340 м. от ул. Московская до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника
	3750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-160 мм ℓ - 500 м. от ж/д № 56 ул. Менделеева до ж/д № 31 ул. Строителей
	2435,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-150 мм ℓ - 16 м. переход проколом под проезжей частью ул. Кардовского
	54,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 25 м. переход проколом под проезжей частью ул. Советская
	59,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-100 мм ℓ - 300 м. от д. № 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова
	1844,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-200 мм ℓ - 430 м. от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. № 39 ул. Октябрьская
	703,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-200 мм ℓ - 354 м. от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад
	927,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 20 м. к д/с «Дюймовочка»
	36,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 15 м. к д/с «Аленушка»
	27,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Капитальный ремонт водопроводной линии Ø-50 мм ℓ - 15 м. к д/с «Березка»
	29,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Прокладка водопровода от Водоподготовки до мкр. № 5, Ø -500 мм ℓ - 450 м
	3526,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Строительство водопровода от городского водозабора до Южной части города, Ø -300 мм, ℓ - 10 км
	85000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный Ø-100 мм, ℓ- 1000 м
	
	6500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Строительство водопровода  Ø – 200 мм  от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не «Навигатора»), до водопроводной линии Ø – 200 мм, проходящей вдоль д. № 78 по ул. Урицкого
	
	
	2750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Ремонт водопровода ул. Ростовская – ул. Кузнецова; 

Ø-150 мм, ℓ-1063 м
	
	
	
	7448
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Строительство водопровода Ø – 500 мм, ℓ - 250 м через 10 мкр. до «закольцовки» водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола
	
	
	
	2600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская Ø -63 мм, ℓ - 105м
	
	
	
	
	638
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская Ø-63 мм, ℓ - 67м
	
	
	
	
	408,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо Ø-63 мм, ℓ - 125 м
	
	
	
	
	
	775
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Строительство станции подкачки в районе ул. Пришвина производительностью 1 тыс. м3 в сутки
	
	
	
	
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	

	25
	Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы – ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) Ø-100 мм, ℓ - 130 м
	
	
	
	
	
	
	256
	
	
	
	
	
	

	26
	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий Ø-63 мм, ℓ - 136 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	924,8
	
	

	27
	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. Ø-63 мм, ℓ - 81 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	526,5

	28
	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская. 

Ø-63 мм, ℓ -124,4 м
	
	
	
	
	871,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Замена водовода Ø -500 мм от Станции II подъема до станции III подъема
	
	
	
	
	
	98500
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы
	
	
	
	
	
	
	
	98800
	
	
	
	
	

	31
	Восстановление кровли на станции I станции подъема воды
	444,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся
	3780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Разработка проекта на монтаж резервной воздушной линии до станции I подъема
	
	5300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП «Трубеж» - РП -9 II подъем
	
	
	
	10170
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Монтаж воздушной линии ВЛ-6 кВ от РП-9 до РП I подъема
	
	
	
	
	
	
	15700
	
	
	
	
	
	

	36
	Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших
	
	
	5960
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Замена участков самотечных водоводов Ø-800 мм с демонтажем «старых оголовков». Размыв земснарядом береговой линии с целью исключения подсоса ила
	
	
	
	
	10810
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Установка приборов учета и потребления ресурсов горячей и холодной воды
	2765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:                                            
	124660,53
	11800
	8710
	20218
	12728
	99275
	15956
	101300
	0
	0
	924,8
	0
	526,5

	Итого по этапам реализации Программы:             
	178116,53
	217982,3


4.2.2. Основные показатели работы системы 
водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями I подъема 2025 г. - 8389 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2025 г. - 420 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2025 г. - 6737 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2025 г. - 1232 тыс. куб. м/год.

4.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы,  составят за период реализации Программы в части водоснабжения 396,1 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – по 2015 г. – 145,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 44,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 101,1 млн. руб.;

в 2016 - 2017 гг. – 32,9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –20,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 12,8 млн. руб.;

в 2018 – 2025 гг. –  218,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 101,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 117 млн. руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
4.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием г. Переславля-Залесского. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2012 г. – 0,5 единицы;

2017 г. – 0,3 единицы;

2025 г. – 0,1 единицы.

Износ основных фондов

2012 г. – 57,9%;

2017 г. – 50,0%;

2025 г. – 45,0%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
2012 г. -  0,21%;

2017 г. -  1,5%;

2025 г. – 3%.

Уровень потерь:
2012 г. –23,2%;

2017 г. – 19,7%;

2025 г. – 15%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии:
2012 г. – 0,60 кВт.ч/куб. м;

2017 г. – 0,58 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 0,53 кВт.ч/куб. м.
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации системы водоотведения и
 выявление проблем функционирования

Водоотведение г. Переславля-Залесского представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:
Протяженность канализационных сетей – 121,6 км, в т.ч.:

    – главные канализационные коллекторы – 54,3 км;

    – уличная канализационная сеть – 26,3 км;

    – внутриквартальная и внутридворовая сети – 41 км;

Канализационные насосные станции - 5 шт.

Пропускная способность очистных сооружений канализации Q = 42 тыс. куб. м/сут.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

    – износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

   – отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

  – износ основных сооружений и оборудования;
  – применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

5.1.1. Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

    – фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

   –  эффективность очистки;

   – аварийность канализационных сетей.

 На сетях имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по г. Переславлю-Залесскому составляет 121,6 км. Диаметр труб сети - 450 мм. Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет 88,8%.

На сетях имеется 5 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 41 тыс. куб. м/сут. По состоянию на 2012 г. износ насосных станций составляет 94,6%.

Часть территории города не канализована. Это преимущественно часть территории прибрежной зоны озера Плещеево. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на главную насосную станцию (далее – ГНС).
Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 42 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК) рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены ниже.
Таблица 33
                       Эффективность работы очистных сооружений

	Наименование  
вещества
	Разрешение на сброс,
мг/л
	Входящая
концентрация, 
мг/л
	После биологической очистки
	Эффективность, %

	Фосфаты по Р
	0,27
	--
	2,28
	--

	Нитриты 
	0,2
	--
	0,02
	--

	Нитраты 
	52,4
	--
	48,9
	--

	Азот аммонийный
	0,14
	13,8
	0,12
	99

	Взвешенные вещества       
	7,12
	156
	9,3
	94

	Нефтепродукты  
	0,05
	0,96
	0,04
	95

	Сухой остаток  
	1000
	624
	--
	--

	БПК пол  
	3,0
	124
	3,3
	97

	СПАВ 
	0,06
	0,3
	0,05
	83

	Хлориды 
	74,2
	68,9
	61,4
	--


По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

          биогенные (фосфаты) ПДК - в 11,4 раза (2,28/0,2);

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения г. Переславля в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства города - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в оз. Сомино воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков. Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

    – процеживание в ступенчатых решетках;

    – задержание песка в радиальных песколовках;

    – биологическую очистку в аэротенках;

    – биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
    – биопруды, песчаные фильтры;
    – обеззараживание очищенных сточных вод;

    – ультрафиолетовое обеззараживание  (далее – УФО).

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией города Переславля в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с кварцевым песком. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки со стабилизацией.
На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - 2 шт. по 300 кв. м (20*15 м).

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из восьми площадок размером 12000 кв. м (100*15 м) + 4 площадки размером 10800 кв. м. (30*90м)
В качестве защитного покрытия на иловых и песковых полях используются бетон. После вымораживания в течение одного года ил вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).
В целях дальнейшей реализации мероприятий по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов социально-бытового значения в городе Переславле-Залесском необходим комплекс мер по модернизации существующих мощностей в системе водоотведения. 

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В г. Переславле-Залесском существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее - КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на главную канализационную насосную станцию (далее – ГКНС) и далее на очистные сооружения канализации.

Основные технологические стадии:

   – сбор сточных вод;

   –  механическая очистка;

   –  транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. 
Технология очистки сточных вод на очистных 

сооружениях г. Переславля-Залесского
Продукцией цеха очистных сооружений канализации (далее - ОСК) является биологически очищенная и прошедшая доочистку на песчаных фильтрах сточная вода и обеззараженный на иловых картах осадок.

Сточные воды поступают на очистные сооружения двумя раздельными потоками. По напорному трубопроводу Ø-500 мм поступают бытовые сточные воды от города Переславля-Залесского и его предприятий, по напорному трубопроводу Ø-600 мм поступают бытовые и производственные сточные воды от ОАО «Компания Славич».

Всего на очистные сооружения поступает 9,4 тыс. м3/сут. Производственные сточные воды ОАО «Компания «Славич» имеют значительное содержание органических загрязнений, большое содержание минеральных соединений, гидрохинона, желатины, металла и др.

Сточные воды, поступающие по городскому коллектору, представляют собой смесь промышленных и хозяйственно-бытовых стоков города и его предприятий (ЗАО «Завод ЛИТ», ЗАО «Новый мир», ЗАО «Авторемонтный завод» и т.д.).

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Механическая очистка промстоков.

Производственные и бытовые сточные воды ОАО «Компании «Славич» насосной станцией № 78 а по трубопроводу Ø - 200 мм. подаются в приемную камеру на площадке очистных сооружений. Из приемной камеры стоки по открытому каналу направляются на усреднитель, где происходит выравнивание концентраций загрязнений, содержащихся в бытовых стоках ОАО «Компании «Славич». Выравнивание (усреднение) концентрации загрязнений происходит за счет рассредоточенного выпуска стока из боковых верхних каналов через переливные окна и интенсивного перемешивания стоков в резервуаре с помощью воздуха. После усреднения промстоки по самотечному трубопроводу подаются на решетки-дробилки РД-600, предназначенные для задержания крупных отбросов, находящихся в сточной воде. 

После очистки на решётках промстоки поступают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды.
Песколовки предназначены для выделения из промстоков в основном минеральных веществ (песка, шлака и т.д.), но наряду с минеральными в песколовках задерживаются вещества органического происхождения (косточки ягод, уголь и т.д.). 

Удаление песка из песколовок производится гидроэлеваторами. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является осветленная сточная вода, которая подается насосом, установленным на насосной станции сырого осадка хозбытовых сточных вод. Песковая пульпа из песколовок подается на песковые площадки, откуда после обезвоживания вывозится автомашинами в специально отведенное место.

Первичные отстойники предназначены для выделения из промстоков загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии. В отстойнике установлено «Устройство вращающееся сборно-рапределительное УВР-18-1 с качением обрезиненного колеса по бетону» (далее - УВР). Принцип водораспределения УВР основан на равенстве противоположно направленных скоростей движения воды и вращения распределительного устройства. В результате вода, поступающая в отстойник быстро успокаивается и отстаивание происходит практически в статических условиях, с наибольшим эффектом, который при нормальных условиях эксплуатации достигает 50-60%.

Вокруг центральной оси отстойника непрерывно вращаются радиально расположенные водораспределительные и водосборные устройства. Оба устройства совмещены в одной конструкции, которая подвешена к мосту илоскреба. Сточная вода поступает в центр отстойника по трубопроводу из распределительной чаши. Для сгребания осадка, выпавшего на дно отстойника, к центральному приямку под сборно-распределительным устройством шарнирно подвешены пять скребков. Такое крепление скребков обеспечивает плотное прилегание их к днищу за счет собственного веса, а также разгрузку УВР при попадании в отстойник тяжелых взвесей.

Для откачки сырого осадка из отстойников, перекачки смеси сырого осадка и всплывающих веществ на сооружениях по их переработке, опорожнения отстойников и промывки трубопроводов предназначена насосная станция при первичных отстойниках. 

Опорожнение осадка и перекачка воды из отстойника при его опорожнении осуществляется на иловые карты специальным центробежным насосом 5Ф-6, установленным в подземной части насосной станции и связанным с отстойником через систему всасывающих трубопроводов сырого осадка. Центробежный насос 5 Ф-6 предназначен также для напорной промывки всасывающих и напорных трубопроводов осадка в насосной станции и за ее пределами. Забор промывной воды производится из сборной камеры осветленной воды. Управление этим насосом местное и дистанционное со щита управления.
Сооружения механической очистки бытовых стоков города.

Сточная вода от города, очищенная от крупных взвесей на механических граблях канализационной насосной станции № 3 и ГНС, поступают в приемную камеру, где происходит гашение напора, и после этого по лоткам направляется на решётки. Решётки предназначены для задержания твердых отбросов, находящихся в сточных водах. После решёток сточная вода по лоткам направляется на песколовки с круговым движением воды. Песколовки предназначены для выделения из хозбытовых стоков в основном минеральных веществ (песка, шлака и т.д.) Песок оседает и через щели в днище лотков проваливается в конусную часть. Песок из конусной части удаляется при помощи гидроэлеваторов. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов служит осветленная сточная вода после первичных отстойников. Вода подается на гидроэлеваторы по трубопроводу Ø - 100 мм насосом СД-160/45 производительностью 160 м3/час, напор 45 м. вод. ст. песок по трубопроводу Ø 150мм поступает на песковые площадки, где происходит его обезвоживание и подсушивание.

После песколовок сточная вода по лоткам поступает в сборную камеру, оттуда самотёком по трубопроводу Ø - 1000 мм в распределительную чашу первичных радиальных отстойников. Распределительная чаша служит для равномерного распределения сточной воды по отстойникам.

Первичные радиальные отстойники диаметром 20 м служат для очистки и задержания оседающих и всплывающих взвешенных веществ, в основном органического происхождения, из сточной воды.

В отстойники сточная вода подаётся из распределительной чаши по дюкерам Ø - 600 мм в верхнюю часть центральной опоры илоскреба. 

Осадок, осевший на дно отстойника, сгребается илоскребом к иловому приямку в центре отстойника. Из приямка осадок под действием статического напора столба воды высотой 3,5 м поступает в камеру выпуска сырого осадка по трубопроводу Ø -200 мм, где, переливаясь через регуляторы выпуска осадка, попадает в приемный резервуар. Из приемного резервуара сырой осадок по трубопроводу Ø - 200 мм самотеком направляется на метантенки для дальнейшей обработки.

Плавающие на поверхности отстойника вещества сгребаются полупогруженной доской, укрепленной на ферме илосреба, и через жироловку удаляются в жировой колодец, откуда направляются вместе с сырым осадком на метантенки.

Осветленная сточная вода водосборных лотков первичных отстойников самотеком по трубопроводу Ø - 1000 мм через камеру переключения подается в смеситель. В смеситель также самотеком по трубопроводу Ø - 1200 мм подаются осветленные промстоки из сборной камеры после первичных отстойников технологической нитки механической очистки промстоков.
Биологическая очистка сточных вод
Смеситель представляет собой двухкоридорный прямоугольный железобетонный резервуар с размерами 15 м × 6  м, глубиной 5,4 м.

Смеситель предназначен для смешивания бытовых стоков города и промстоков, прошедших механическую очистку. После смешивания сточная вода по открытому каналу подается в аэротенки в количестве 4-х штук общим объемом 15100 м3.

Скорость очистки сточных вод зависит от количества микроорганизмов (дозы активного ила), находящихся в аэротенке, и условий их обитания. На условия обитания микроорганизмов активного ила в аэротенках большое влияние оказывает величина турбулентности потока сточной воды. 

Смесь сточной воды, прошедшая очистку на аэротенках, и активного ила самотеком направляется на вторичные отстойники 

Объем циркулирующего активного ила в аэротенке составляет 50% от объема очищаемых сточных вод.

Создание турбулентности потока в аэротенках, поддержание активного ила во взвешенном состоянии и насыщение иловой смеси в аэротенке кислородом выполняется пневматической системой аэрации. Для этого в каждой секции аэротенка проложены аэраторы АРТ для распыления воздуха.

Воздух в аэротенки нагнетается турбовоздуходувками ТВ-80-1,6. Производительность турбовоздуходувки 6000 м3/час, давление 0,6 атм. Воздух забирается из атмосферы, проходит через фильтры, очищаясь от пыли. Очищенный воздух подается в магистральный воздуховод Ø – 500 мм, откуда в распределительную сеть аэротенков и в аэраторы АРТ. Из аэраторов воздух мелкими пузырьками поступает в иловую смесь.

Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу Ø-1200 мм поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Из распределительной чаши смесь сточной воды с илом распределяется по шести радиальным вторичным отстойникам.

Вторичные отстойники служат для отделения от очищенной жидкости активного ила и уплотнения его.

Вторичный радиальный отстойник представляет собой железобетонный резервуар аналогичный первичному отстойнику.

Узел вторичного отстойника состоит из шести радиальных отстойников диаметров 18 м, распределительной чаши и иловых камер.

Распределительная чаша служит для равномерного распределения иловой смеси между отстойниками.

Время отстаивания во вторичных отстойниках равно 1,5-2 часа. Биологически очищенная сточная вода после вторичных отстойников по трубопроводу Ø - 1000 мм через камеры переключения подается на узел доочистки для дальнейшей обработки в резервуар отфильтрованных сточных вод.

Из резервуара осветленных сточных вод вода насосами 400-Д-190/б по трубопроводу Ø - 800 мм подается на биопруды. 

Процесс разрушения остаточных загрязнений сточных вод основан на принципах самоочищения водоемов, происходящего при симбиотическом взаимодействии бактерий и водорослей.

Биологические пруды имеют три секции с перепадом отметок по воде между секциями 0,3 м, что дает возможность протока воды последовательно I - II - III секциям. Секции биопрудов соответствуют различным стадиям доочистки сточных вод в них. Первая секция (Q = 42360 м3 суточный расход) выполняет функции отстойника, вторая секция (Q = 86000 м3) является основным окислителем и на этой стадии наибольшее потребление кислорода, третья секция является стабилизатором, в котором заканчивается процесс минерализации. Для возможности очистки секций прудов предусмотрена возможность отключения любой секции в камерах переключения. С третьей секции прудов вода, прошедшая предварительную очистку, по трубопроводу Ø  - 900 мм самотеком через камеру переключения направляется на барабанные сетки. Камера переключения дает возможность воду с биопрудов направить в резервуар отфильтрованных стоков, минуя барабанные сетки и песчаные фильтры в случае выхода их из строя. Барабанные сетки предназначены для выделения крупных примесей из воды. Из резервуара осветленных стоков после барабанных сеток вода насосами, установленными в насосной станции при песчаных фильтрах, направляется в здание песчаных фильтров на фильтрацию.

Промывная вода поступает в резервуар грязных промывных вод, откуда насосами 5 Ф-12 направляется в голову сооружений. Отфильтрованная вода поступает в резервуар отфильтрованных стоков емкостью 2000 м3, откуда насосами Д-2500/45 перекачивается в р. Нерль-Волжскую.
Обработка осадка

В процессе очистки сточных вод извлеченные из нее загрязнения аккумулируются в виде осадков.

Образуется три вида осадков:

    а) песок с песколовок очистки производственных и хозбытовых сточных вод;

    б) сырой осадок с первичных отстойников производственных сточных вод;

    в) сырой осадок с первичных отстойников хозбытовых стоков и избыточный активный ил ее вторичных отстойников.

Обработка песка, задержанного в песколовках
Удаление песка из песколовок производится периодически по мере его накопления 1 раз в сутки. Выгрузка песка осуществляется гидроэлеваторами на песковую площадку, где происходит его частичное обезвоживание за счет дренирования, и подсушивание за счет испарения. Величина напуска песка на песковую площадку составляет 0,2 м ниже ограждающих валиков. Песковая площадка состоит из двух карт размерами 15 м × 12 м каждая, общей площадью 360 м2. Подсушенный и обезвоженный песок удаляется с песковых площадок по мере накопления в летний период.

Отделившаяся от песка вода через дренажную систему сбрасывается во внутриплощадочную канализацию.

С целью борьбы с мухами в летний период песок рекомендуется посыпать хлорной известью.

Обработка сырого осадка с первичных отстойников 

производственных сточных вод.
Сырой осадок из приемного резервуара насосной станции промстоков насосами 5 Ф-6 подается на иловые площадки промстоков. Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания осадка. Иловые площадки промстоков состоят из двух асфальтобетонных карт размерами 15 м × 75 м каждая. Карты имеют асфальтобетонное днище, снабженное дренажными траншеями, расположенными через 10 м. Дренажные траншеи шириной 1 м и длиной 15 м с уклоном 0,02 м засыпаны щебнем крупностью 5-8 см, нижняя часть траншеи перекрыта дренажной плитой, поддерживающей загрузку, верхняя часть засыпана крупнозернистым песком.

Дно карты имеет уклон 0,02 м в сторону траншеи. Оптимальный слой летнего напуска осадка 30 см, при этом слое осадок сохнет за 10 суток, при жаркой погоде срок сушки сокращается до 4-5 дней. В зимний период производится обязательное заполнение осадком всей иловой площадки слоем 80-90 см для предохранения днища от размораживания. Общая годовая нагрузка на иловые площадки 4 - 5 м3/м2. Иловая вода через дренажные траншеи собирается в колодцы, расположенные по всей длине каждой карты.  Из колодцев иловая вода попадает в аппарат Гребнева, откуда насосами подается в голову сооружений. Для промывки дренажных траншей применяется техническая вода, которой является фильтрованная сточная вода давлением 4 - 4,5 атм. Трубопровод технической воды врезан в сбросной коллектор.

Обработка сырого осадка с первичных отстойников 

хозбытовых стоков города и избыточного активного ила
Сырой осадок с первичных отстойников хозбытовых стоков города из колодца сырого осадка самотеком направляется в приемный резервуар при насосной станции метантенков V – 25 м3. Из приемного резервуара сырой осадок насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенный в насосной при метантенках, подается в метантенки-дегельминтизаторы (метантенки ОСК-I), где с помощью пароструйного эжектора осадок прогревается до 60° С и при этой температуре выдерживается в течение 15 минут, чем достигается уничтожение яиц гельминтов.

После тепловой дегельминтизации осадок насосами 5 Ф-12 подается в метантенки-стабилизаторы объемом 1800 м3.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе биологической очистки стоков, из резервуара активного ила насосом иловой насосной станции подается на илоуплотнители, где за 8-12 часов он уплотняется до 98,5% влажности. Илоуплотнителями являются канализационные вертикальные отстойники диаметром 9 м. Избыточный активный ил из распределительной камеры поступает по подводящему лотку в центральную трубу отстойника и опускается по ней вниз.

При выходе из центральной трубы избыточный ил меняет направление движения и медленно поднимается вверх к периферии. При этом движении ил оседает и, скатываясь, уплотняется в нижней конической части уплотнителя.

Отстоенная иловая вода через кромку периферийного кольцевого лотка переливается в лоток и поступает во внутриплощадочную канализацию.

Удаление уплотненного ила из илоуплотнителя происходит под гидростатическим давлением в приемный резервуар метантенков. Из приемного резервуара уплотненный ил насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенным в насосной станции при метантенках, закачивается в метантенки-стабилизаторы.

В метантенках-стабилизаторах происходит процесс аэробной стабилизации смеси активного ила и сырого осадка, последний подается из метантенков-дегельминтизаторов, прогретый до 60° С, поэтому температура в метантенках-стабилизаторах поддерживается 25-28° С.

Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания стабилизированного осадка. Иловые площадки состоят из 4-х площадок, каждая площадка разделена железобетонной стеной на две асфальтобетонные карты размерами 100 м × 15 м.

Устройство и эксплуатация иловых площадок S - 12000 м2 стабилизированного осадка аналогичны устройству и эксплуатации иловой площадке промстоков.

Дренажные иловые воды с существующей иловой площадки поступают в низконапорную насосную станцию, откуда перекачивается в приемный резервуар насосной станции перекачки дренажных и бытовых сточных вод и насосами 5 Ф-12 откачиваются в голову сооружений мехочистки бытовых стоков.

Таким образом, весь технологический процесс очистки сточных вод состоит из 6-ти технологических ниток:

1. Механическая очистка промстоков;

2. Механическая очистка бытовых стоков от города;

3. Биологическая очистка сточных вод;

4. Доочистка биологически очищенных сточных вод;

5. Дезификация очищенных и отфильтрованных сточных вод;

6. Обработка осадков.
Таблица 34
Характеристика сетей водоотведения г. Переславля-Залесского 2011-2012 гг.
	N
	Показатели
	Ед. изм.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	Общая протяженность канализационной сети    
	км
	115,2
	121,6

	2
	в т.ч. нуждающиеся в замене                 
	км
	98,2
	108

	3
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети          
	%
	85,2
	88,8

	4
	Одиночное протяжение главных коллекторов    
	км
	54,3
	54,3

	5 
	в т.ч. нуждающихся в замене                 
	км
	47,8
	48

	6
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении главных коллекторов    
	%
	97
	88,4

	7
	Одиночное протяжение уличной канализационной
сети 
	км
	26,3
	26,3

	8 
	в т.ч. нуждающейся в замене  
	км
	22
	22

	9 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети                                        
	%
	83,7
	83,7

	10 
	Одиночное протяжение внутриквартальной и    
внутридворовой канализационной сети         
	км
	34,6
	41

	11
	в т.ч. нуждающейся в замене                 
	км
	28,4
	38

	12 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети                        
	%
	82,1
	92,7


В 2012 г.  общая протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене составила 108 км.
Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 35.
Таблица 35
Характеристика оборудования канализационных насосных станций

	№ 
п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место расположения

	1.
	ГНС
	
	

	
	Насос № 1       
	ФГ800/33
	





	
	Насос № 2
	ФГ800/33
	

	
	Насос № 3
	10Ф-12
	

	
	Насос № 4
	СД800/32
	

	
	Дренажный насос  
	ВК-АУ2
	

	2.
	КНС-2
	
	Новый Быт

	
	Насос № 1       
	4НФ
	

	
	Насос № 2
	4НФ
	

	
	Насос № 3
	4НФ
	

	
	Дренажный насос  
	К80-50-200
	

	3.
	КНС-3
	
	Пер. Кривоколенный

	
	Насос № 1       
	ФГ540/95
	

	
	Насос № 2
	ФГ540/95
	

	
	Насос № 3
	ФГ540/95
	

	
	Насос № 4
	СМ200-150-500/4
	

	
	Дренажный насос  
	ВКС 4128
	

	
	Дренажный насос  
	3К6А
	

	4.
	КНС-СХТ
	
	Мкр. Сельхозтехника

	
	Насос № 1       
	4НФ
	

	
	Насос № 2
	4НФ
	

	
	Дренажный насос  
	К80-50
	

	5.
	КНС-Сырзавод
	
	Территория сырзавода

	
	Насос № 1       
	4НФ
	

	
	Насос № 2
	4НФ
	

	
	Дренажный насос  
	К80-50
	


В 2012 году проектная производительность КНС составила 42 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 9,4 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил более 77%.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 89%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.
Требуемые мероприятия

1. Капитальный ремонт квартальной канализационной сети: ул.Советская, 22 – пер.Красноармейский Ø-200 мм ℓ-76м.;
2. Строительство канализационной линии ул. Комитетская от д. № 33 до ул. Проездная Ø-200 мм ℓ-244 м.;
3. Капитальный ремонт магистральной канализационной сети - пер.Красноармейский Ø-200 мм ℓ-135 м;
4. Ремонт квартальной канализационной сети на ул. Валовое кольцо Ø-200 мм ℓ-39 м.;
5. Строительство квартальной канализационной сети на ул. Плещеевская Ø-150 мм ℓ-244 м.;
6. Строительство канализационной линии ул. Валовое кольцо от д. № 2 до д. № 17 Ø-200мм ℓ-408 м;
7. Ремонт магистральной канализационной сети на ул. Комитетская Ø-200 мм ℓ-420 м;
8. Ремонт канализационной линии - пер. Красноармейский  Ø-200 мм                       ℓ-144,1 м.;
9. Ремонт канализации - пер. Тайницкий Ø-200 мм ℓ-112,5 м.;
10. Строительство резервной «нитки» напорного канализационного коллектора  Ø – 150 мм  (ПНД) от насосной станции мкр. Сельхозтехника до камеры «гашения» на территории Федоровского монастыря;
11. Ремонт магистральной канализационной сети по адресу: - ул.Проездная –сш.№ 1 – пер. Горсоветский Ø-200 мм ℓ-699 м.;
12. Ремонт канализационной линии – ул. Проездная Ø-200 мм ℓ-106,8 м.;
13. Ремонт канализации – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская Ø-250 мм ℓ-100 м.;
14. Ремонт канализационной линии – ул. Плещеевская Ø-300 мм ℓ-480 м.;
15. Строительство канализационной линии - ул. Новоплещеевская Ø-200 мм   ℓ-325,0 м.;
16. Строительство канализационной линии - ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) Ø-250 мм ℓ-320 м.;
17. Строительство канализационной линии: ул. Комсомольская – ул. Кузнецова Ø-250 мм ℓ-505 м.;
18. Канализование центральной части города;
19. Замена участка напорного коллектора Ø – 500 мм ℓ - 250 м стальной трубой и демонтаж 2-х задвижек (клапанов) Ø – 500 мм и строительством камеры переключений;
20. Строительство второго напорного коллектора Ø– 900 мм ℓ - 22 км с ОСК в оз. Сомино;
21. Завершение строительства станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК;
22. Реконструкция существующих песковых площадок с расширением дополнительной площади;
23. Приобретение и установка частотных преобразователей на насосы марки «ФГ» и «Д» в насосных станциях ОСК;
24. Реконструкция 2-х аэротенков;
25. Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования;
26. Реконструкция КНС № 3 (замена существующих морально и физически устаревших насосов и установка частотных преобразователей);
27. Реконструкция ГНС - Замена насосов ФГ 80/33 с электродвигателями 160 кВт/ 0,4 кВ с установкой частотных преобразователей;
28. Строительство КНС в районе ул. Депутатская;
29. Строительство новой канализационной насосной станции в мкр. Сельхозтехника с целью полного канализования района новой застройки мкр. Сельхозтехника;
30. Строительство второй «нитки» Ø – 500 мм ℓ - 565 м напорного канализационного коллектора от насосной станции в/ч до ул. Московская;
31. Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев на коллекторе Ду-400 от ул. Пушкина до насосной станции № 3 на пер. Кривоколенный;
32. Капитальный ремонт канализационного коллектора Ø – 400 мм ℓ - 70 м от ул. Тихонравова до ул. Московская.
33. Очистка и благоустройство шламовых прудов.
Подробная информация о характеристике существующих очистных сооружений канализации приведена в табл.36. 

Таблица 36
Технические показатели эффективности использования оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Полезное время работы оборудования, час
	Мощность электродвигателя, кВт
	Коэффициент использования мощности (фактический)
	КПД          оборудования

	Оборудование, используемое для очистки сточной жидкости

	1
	Насос № 1
	3500
	75
	0,85
	0,925

	2
	Насос № 2
	3500
	55
	0,85
	0,92

	3
	Насос № 3
	4000
	55
	0,85
	0,91

	4
	Насос № 4
	4000
	75
	0,85
	0,925

	5
	Насос № 5
	4000
	75
	0,85
	0,925

	6
	Насос № 6
	3000
	40
	0,80
	0,92

	7
	Насос № 7
	3000
	40
	0,80
	0,92

	8
	Насос № 8
	4000
	2,2
	0,70
	0,81

	9
	Насос № 9
	4000
	3
	0,77
	0,835

	10
	Насос № 10
	4000
	75
	0,70
	0,92

	11
	Воздуходувка №1
	4000
	125
	0,70
	0,915

	12
	Воздуходувка №2
	4000
	160
	0,70
	0,94

	13
	Воздуходувка №3
	4000
	160
	0,70
	0,94

	14
	Воздуходувка №4
	4000
	160
	0,70
	0,94

	15
	Воздуходувка №5
	4000
	160
	0,70
	0,94

	16
	Воздуходувка №6
	4000
	160
	0,70
	0,94

	17
	Насос № 10
	3000
	1,1
	0,70
	0,78

	18
	Насос № 11
	1500
	1,1
	0,70
	0,78

	19
	Насос № 12
	1500
	40
	0,80
	0,915

	20
	Насос № 13
	1500
	40
	0,80
	0,915

	21
	Насос № 14
	1500
	22
	0,80
	0,9

	22
	Насос № 15
	1500
	22
	0,80
	0,9

	23
	Илоскреб №1
	2000
	1,7
	0,70
	0,79

	24
	Илоскреб №2
	2000
	1,5
	0,70
	0,79

	25
	Илоскреб №3
	2000
	0,75
	0,70
	0,73

	26
	Илосос №1
	7500
	1,5
	0,70
	0,79

	27
	Илосос №2
	7500
	2,2
	0,70
	0,81

	28
	Илосос №3
	7500
	1,5
	0,70
	0,79

	29
	Илосос №4
	7500
	2,2
	0,71
	0,81

	30
	Насос № 16
	3000
	110
	0,70
	0,92

	31
	Насос № 17
	3000
	110
	0,70
	0,92

	32
	Насос № 18
	3000
	110
	0,70
	0,92

	33
	Насос № 19
	3000
	55
	0,70
	0,92

	34
	Насос № 20
	4400
	90
	0,70
	0,94

	35
	Насос № 21
	4400
	90
	0,70
	0,94

	36
	Насос № 22
	1500
	4
	0,75
	0,865

	37
	Насос № 23
	1500
	4
	0,75
	0,865

	38
	Насос № 24
	1500
	3
	0,75
	0,865

	39
	Насос № 25
	1500
	3
	0,75
	0,865

	40
	Насос № 26
	1500
	55
	0,80
	0,925

	41
	Насос № 27
	2000
	7,5
	0,80
	0,88

	42
	Насос № 28
	2000
	7,5
	0,80
	0,88

	43
	Насос № 29
	2000
	4
	0,80
	0,81



	Оборудование, используемое для транспортировки и утилизации сточной жидкости

	44
	Насос № 1
	2000
	75
	0,75
	0,925

	45
	Насос № 2
	2000
	75
	0,75
	0,925

	46
	Насос № 3
	2000
	75
	0,75
	0,925

	47
	Насос № 4
	2000
	90
	0,75
	0,935

	48
	Насос № 5
	2000
	110
	0,75
	0,94

	49
	Насос № 6
	2000
	75
	0,75
	0,925

	50
	Насос № 7
	2000
	40
	0,75
	0,915

	51
	Насос № 8
	2000
	40
	0,75
	0,915

	52
	Насос № 9
	2000
	40
	0,75
	0,915

	53
	Насос № 10
	2000
	500
	0,72
	0,92

	54
	Насос № 11
	2500
	400
	0,72
	0,915

	55
	Насос № 12
	2500
	400
	0,72
	0,915

	56
	Насос № 13
	2500
	400
	0,72
	0,915


Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод в 2012 году составил 2,84 кВт.ч/куб. м.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (канализационные сети и коллекторы) – 87,8%, канализационным очистным сооружениям – 87,8%, канализационным насосным станциям – 94,6%.

Таблица 37
Состояние основных фондов в сфере водоотведения в 2012 г. 

	Группы  основных средств
	Балансовая
стоимость,
тыс. руб.
	Удельный вес,%
	Износ
	Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	

	Всего, в т.ч.
	142519
	100
	127312
	89,3
	15207

	  - очистные сооружения        
	70687
	49,6
	63727
	90,2
	6960

	  - передаточные устройства (сети и коллекторы)  
	66207
	46,8
	58159
	87,8
	8048

	  - КНС (насосные станции)       
	5106
	3,6
	4914
	96,2
	192


Проблемы

Надежность системы водоотведения города характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,1 ед./км;
индекс реконструируемых сетей – 0,05%;
удельный расход электроэнергии – 2,84 кВт.ч/куб. м.
Отсутствие АСУ ТП на предприятии.
Нарушена система естественного водоотвода в пойме оз. Плещеево.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.
Проведение восстановительных работ по очистке водостоков и контроль за состоянием существующих территорий.
Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 3448 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 3436 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 12 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 3448  тыс. куб. м/год, что на  426 тыс. куб. м. или на 11% меньше по сравнению с 2011 г.
По прогнозной оценке с учетом реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и мероприятий по развитию территории города Переславля-Залесского к 2025 г. общий объем очищенных сточных вод составит почти 5500 тыс. куб. м/год, что более, чем в 1,5 раза больше уровня 2012 г.
Таблица 38
Основные показатели системы водоотведения

	№ 
п/п
	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2025 г.

	1
	Пропущено сточных вод  
	тыс. куб.м./ год
	4299
	4426
	4366
	4090
	3874
	3448
	3458
	3468
	3478
	3488
	5500

	2
	Внутрицеховой
оборот       
	тыс. куб.м./ год
	11
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3
	Объем реализации   
	тыс. куб.м./ год
	4288
	4415
	4354
	4078
	3862
	3436
	3446
	3456
	3466
	3476
	5488

	3.1
	  – население    
	тыс. куб.м./ год
	2756
	2641
	2784
	2656
	2413
	2117
	2127
	2137
	2147
	2157
	3538

	3.2
	  – бюджетные    
организации  
	тыс. куб.м./ год
	737
	906
	864
	850
	821
	510
	508
	506
	504
	502
	750

	3.3
	 – прочие потребители  
	тыс. куб.м./ год
	795
	686
	706
	572
	628
	809
	811
	813
	815
	817
	1200


5.1.2. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «Энергетик» за 2010 год, расходы, учтенные при формировании тарифа на 2011 год, а также на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции затрат на основании Положения о порядке представления материалов для утверждения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного Постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №ППр-11-П-ВС/ВО от 20.04.2007 г.:

Материалы на технологические цели;

Электроэнергия на технологические цели;

Амортизация;

Заработная плата основных производственных рабочих;

Отчисления на социальные нужды;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие прямые расходы и платежи;

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Переславля-Залесского на услуги систем водоотведения составил 25,08 руб. за куб. м (без учета НДС).
В 2012 г. основными статьями затрат составляли:

      – фонд оплаты труда основных производственных рабочих – 26,1%; 
     – электроэнергия на технологические нужды -  31,2%;

     – общепроизводственные расходы – 10,5%;
     – арендная плата – 1,3%;
     – ремонт и техническое обслуживание – 1,9%;

     – общехозяйственные расходы – 7,8%.

Подробная информация об анализе сметы затрат на услуги водоотведения за 2010-2012 гг. представлена в табл. 39. 

Таблица 39
Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 – 2012 гг., тыс. руб.

	№
	Наименование
	2010 г.


	2011г.


	2012 г. 
	Темп роста, %

	
	
	
	
	
	 2011/
2010 гг.
	 2012 /             2011 гг.
	2012 /               2010 гг.

	1
	Материалы на технологические цели
	203
	11
	21
	5,4
	190,9
	10,3

	2
	Электроэнергия на технологические нужды
	28 047
	31 390
	17326
	111,9
	55,2
	61,8

	3
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	1099
	–
	–
	–

	4
	Заработная плата основных производственных рабочих
	14 431
	16 169
	14478
	112,0
	89,5
	100,3

	5
	Отчисления на социальные нужды
	3 719
	5 530
	4232
	148,7
	76,5
	113,8

	6
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание
	1 647
	1 953
	1036
	118,6
	53,0
	62,9

	7
	Услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые сторонними организациями
	931
	1 605
	212
	172,4
	13,2
	22,8

	8
	Прочие прямые затраты и платежи
	4 194
	6 677
	6175
	159,2
	92,5
	147,2

	9
	Общепроизводственные расходы
	7 015
	8 544
	5822
	121,8
	68,1
	83,0

	10
	Арендная плата
	7 342
	7 922
	727
	107,9
	9,2
	9,9

	11
	Общехозяйственные расходы
	4 785
	6 233
	4313
	130,3
	69,2
	90,1

	12
	Полная себестоимость
	72 314
	86 034
	55471
	119,0
	64,5
	76,7

	13.
	Прибыль всего, 

в том числе:
	-4 126
	1 926
	- 1767
	–
	–
	–

	13.1.
	 – прибыль на развитие производства
	–
	266
	–
	–
	–
	–

	13.2.
	  – прибыль на социальное развитие
	–
	1 274
	–
	–
	–
	–

	13.3.
	  – прибыль на прочие цели
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	13.4.
	  – налоги, сборы, платежи
	–
	385
	–
	–
	–
	–

	14
	Рентабельность
	-5,7%
	2,2%
	–
	–
	–
	–

	16
	Себестоимость 1 куб.м воды
	17,68
	18,58
	21,78
	105,1
	117,2
	123,2

	17
	Экономически обоснованный тариф

 1 куб.м воды
	16,72
	19,10
	25,08
	114,2
	131,3
	150,0

	18
	НВВ
	68 188
	88 395
	53704
	–
	–
	–


5.1.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 88,8%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание сверхнормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам предельно допустимых сбросов (далее – ПДС) в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 40
Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

	Нормативные параметры   
качества          
	Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества      

	Бесперебойное круглосуточное             
водоотведение в течение года                       
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца                             
б) при аварии - не более 8 часов в течение
одного месяца                             

	Экологическая безопасность 
сточных вод                
	Не допускается превышение ПДВ в сточных   
водах, превышение ПДК в природных водоемах


Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 93%;

доля стоков, подвергающихся очистке - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Стоимость (доступность для потребителей)
При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на услуги по водоотведению для населения в 2012 г. (23,82 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (4,53 куб. м/чел.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ                               г. Переславль-Залесский на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 5,8%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2012 году и первом полугодии 2013 года составил 25,70 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения (116,42 руб./мес.) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц (4,53 куб. м/чел.).

Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны для потребителей  г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги водоотведения на 2012 год и первое полугодие 2013 года с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов составляет 25,70 руб./куб. м с учетом НДС, что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги водоотведения по Ярославской области.
5.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений;
2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

реконструкция КНС №2, КНС №3, КНС «Сельхозтехника» и КНС «Сырзавод», ГКНС с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

5.2.2. Основные показатели работы системы 
водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

пропущено сточных вод – 5500 тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот - 12 тыс. куб. м/год;

объем реализации – 5488 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.
Уменьшение объема стоков, поступающих в систему водоотведения, за счет сокращения удельного воодопотребления в результате проведения мероприятий по водосбережению.
Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ-системы инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового.

Таблица 41
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения г. Переславля-Залесского

	N п/п
	Технические  
мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	1 этап
	2 этап

	
	
	  2013
	  2014
	  2015
	  2016
	  2017
	  2018
	  2019
	 2020
	 2021
	 2022
	 2023
	 2024
	   2025

	1
	Капитальный ремонт квартальной канализационной сети: ул.Советская,

22 – пер.Красноармейский Ø-200 мм ℓ-76м
	988
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство канализационной линии ул. Комитетская от д. № 33 до ул. Проездная Ø-200 мм ℓ-244 м
	
	3173,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт магистральной канализационной сети - пер. Красноармейский

Ø-200 мм ℓ-135 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	1875
	
	
	
	

	4
	Ремонт квартальной канализационной сети на ул. Валовое кольцо Ø-200 мм ℓ-39 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	528
	
	
	

	5
	Строительство квартальной канализационной сети на ул. Плещеевская Ø-150 мм ℓ-244 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3294
	

	6
	Строительство канализационной линии ул. Валовое кольцо от д. № 2 до д. № 17 Ø-200мм ℓ-408 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5385,6
	
	

	7
	Ремонт магистральной канализационной сети на ул. Комитетская Ø-200 мм ℓ-420 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5712

	8
	Ремонт канализационной линии - пер. Красноармейский  Ø-200 мм ℓ-144,1 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1902,2

	9
	Ремонт канализации - пер. Тайницкий

Ø-200 мм ℓ-112,5 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1485

	10
	Строительство резервной «нитки» напорного канализационного коллектора  Ø – 150 мм  (ПНД) от насосной станции мкр. Сельхозтехника до камеры «гашения» на территории Федоровского монастыря
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8200

	11
	Ремонт магистральной канализационной сети по адресу: - ул.Проездная –СОШ .№ 1 – пер. Горсоветский

Ø-200 мм ℓ-699 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9436,5
	
	

	12
	Ремонт канализационной линии – ул. Проездная Ø-200 мм ℓ-106,8 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1409
	

	13
	Ремонт канализации – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская Ø-250 мм ℓ-100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1310
	

	14
	Ремонт канализационной линии – ул. Плещеевская Ø-300 мм ℓ-480 м
	
	
	
	
	
	6480
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Строительство канализационной линии - ул. Новоплещеевская Ø-200 мм ℓ-325,0 м
	
	
	
	
	
	
	4387,5
	
	
	
	
	
	

	16
	Строительство канализационной линии - ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) Ø-250 мм ℓ-320 м
	
	
	
	
	
	
	4320
	
	
	
	
	
	

	17
	Строительство канализационной линии: ул. Комсомольская – ул. Кузнецова

Ø-250 мм ℓ-505 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	6817,5
	
	
	
	

	18
	Канализование центральной части города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28570
	
	
	

	19
	Замена участка напорного коллектора Ø – 500 мм ℓ - 250 м стальной трубой и демонтаж 2-х задвижек (клапанов) Ø – 500 мм и строительством камеры переключений
	3281,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Строительство второго напорного коллектора Ø– 900 мм ℓ - 22 км с ОСК в оз. Сомино
	22506
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Завершение строительства станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК
	
	15157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Реконструкция существующих песковых площадок с расширением дополнительной площади
	3620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Приобретение и установка частотных преобразователей на насосы марки «ФГ» и «Д» в насосных станциях ОСК
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Реконструкция 2-х аэротенков
	
	
	
	44150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Реконструкция КНС № 3 (замена существующих морально и физически устаревших насосов и установка частотных преобразов.)
	11680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Реконструкция ГНС - Замена насосов ФГ 80/33 с электродвигателями

160 кВт/ 0,4 кВ с установкой частотных преобразователей
	
	3328
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования
	10100
	
	3210
	
	
	
	
	
	367,7
	
	
	
	

	28
	Строительство КНС в районе ул. Депутатская
	
	
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Строительство новой канализационной насосной станции в мкр. Сельхозтехника с целью полного канализования района новой застройки мкр. Сельхозтехника
	
	
	
	
	3780
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Строительство второй «нитки» Ø – 500 мм ℓ - 565 м напорного канализационного коллектора от насосной станции в/ч до ул. Московская
	2514
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев на коллекторе Ду-400 от ул. Пушкина до насосной станции № 3 на пер. Кривоколенный
	501,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ø – 400 мм ℓ - 70 м от ул. Тихонравова до ул. Московская
	1834
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Очистка и благоустройство шламовых прудов
	
	
	
	
	
	27125
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	61524,83
	21658,5
	3210
	49150
	3780
	33605
	8707,5
	0
	9060,2
	29098
	14822,1
	6013
	17299,2

	Итого по этапам реализации Программы:
	139323,33
	118605


 5.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 257,9  млн. руб., в т.ч.:

в 2013-2015 гг. – 86,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 38,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 47,9 млн. руб.;

в 2016-2017 гг. – 52,9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 44,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 8,8 млн. руб.;

в 2018 – 2025 г.г. –118,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 57,3 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 61,3 млн. руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского
5.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием г. Переславля-Залесского. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,1 единицы;

2017 г. – 0,05 единицы;

2025 г. – 0,01 единицы.

Износ основных фондов

2012 г. – 89,3 %;

2017 г. – 80 %;

2025 г. – 70 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012 г. – 0,05%;

2017 г. – 0,1%;

2025  г. – 0,2%.
Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод:
2012 г. – 2,84 кВт.ч/куб. м;

2017 г. – 2,17 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 2,12 кВт.ч/куб. м.
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1.1. Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (далее - ТБО) г. Переславля-Залесского вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 6 км. от города в непосредственной близости от федеральной трассы Москва-Холмогоры.
Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП «Спектр». Предприятием получена лицензия от 19.03.2012 г. серия 076 № 00068 на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов  I – IV класса опасности.
Полигон введен в эксплуатацию в 1957 г. и предназначен для централизованного складирования ТБО.  
МУП «Спектр» разработало Регламент работы полигона ТБО г. Переславля-Залесского по приёму твёрдых бытовых отходов и нетоксичных промышленных отходов, Инструкцию по эксплуатации полигона ТБО г. Переславля-Залесского (гигиенические требования), Положение о порядке ликвидации возможных возгораний отходов на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского, Программу производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского. 
В состав Регламента работы полигона ТБО г. Переславля-Залесского входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО по приёму твёрдых бытовых отходов, нетоксичных промышленных отходов, а также отходов, допускаемых для складирования на полигоне. Предприятием введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Полигон ТБО эксплуатируется с 1957 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

                - прием отходов;

                - складирование отходов;
                - уплотнение отходов;
                - изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 г. № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды неопасных производственных отходов 4 класса опасности.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой до 0,5 м. с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

                  - бульдозер на гусеничном ходу Б 10М - 1 ед.;

                  - бульдозер на гусеничном ходу ДЗ-162 - 1ед.  


Для содержания полигона ТБО г. Переславля-Залесского необходима следующая автотехника:
1. Бульдозер Б10 М.О111-1Е;
2. Погрузчик фронтальный ПК-33-02-00 (г/п 3,3 т., вместимость ковша – 1,8 куб.м., двигатель Д-245, дизель);
3. Автосамосвал КАМАЗ (модель КАМАЗ – 65115).

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой план, определяемый с учетом сезонов года и последовательностью выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.
Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проектная мощность (вместимость) полигона составляет 1606,97 тыс. куб. м. По результатам инвентаризации, проведённой в 2010 году, полигон может принимать отходы в годовом объёме 78,56 тыс. куб. м. при соблюдении экологических норм, санитарных правил и существующей технологии производства в течение 5 лет. Согласно Генеральной схеме очистки территории г. Переславля-Залесского срок окончания эксплуатации полигона ТБО г. Переславля-Залесского – середина 2015 г. В связи с вышеизложенным, расчетный срок эксплуатации полигона составляет 3,5 года.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население, предприятия и организации различных форм собственности.

Таблица 42
Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

	Потребители услуг
	Ед. изм.
	2010 г.

	2011 г.

	2012 г.

	
	
	
	
	

	Всего захоронено отходов, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	94,74
	100,69
	79

	 - население                        
	тыс. куб. м
	75,43
	83,27
	66,1

	 - бюджетные организации            
	тыс. куб. м
	8,11
	7,72
	-

	 - прочие организации               
	тыс. куб. м
	11,2
	9,7
	12,9


Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Практика обращения с отходами показывает, что с развитием инфраструктуры города и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов производства и потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы не соответствуют современным фактическим объемам образования отходов потребления. Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их применения.

Постановлением мэра г. Переславля-Залесского от 27.04.2002 г. № 497 утверждены нормы накопления ТБО и крупногабаритного мусора (далее – КГМ) для населения: 
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,8 куб.м. с человека в год; 
- для индивидуального жилищного фонда (частный сектор) в размере 0,975 куб.м. с человека в год; 
- норма накопления КГМ (вне зависимости от категории жилищного фонда) – 0,14 куб.м. с человека в год.
В г. Переславле-Залесском согласно постановлениям мэра города № 497 от 27.04.2002 г. и № 567 от 07.05.2003 г. утверждены нормы накопления ТБО и по объектам инфраструктуры. Расчет объемов утилизации для организаций различных форм собственности производится согласно заключенным договорам.

В указанных выше постановлениях отсутствует порядок определения норм накопления ТБО (по фактическим объемам вывоза спецмашинами, на основании принятых объемов ТБО на полигоне, по методу аналогий или другими способами).

В общем виде нормы накопления ТБО могут определяться двумя методами: 

- расчетный метод – метод расчета по фактическим объемам образования отходов, основан на подробных технических расчетах (путем  взвешивания и  натурных замеров на полигоне и (или) путем замеров  ТБО в контейнерах в местах  образования ТБО);  

- метод аналогий – метод расчета по удельным нормативам – основан на аналогичных нормах накопления ТБО по муниципальным образованиям со схожими условиями (климатический район, численность населения  и т.д.), а также удельным отраслевым нормативам образования отходов.

Согласно Генеральной схеме очистки территории г. Переславля-Залесского сравнительный анализ применяемых для населения удельных объемов образования ТБО г. Переславля-Залесского в расчете на 1 чел. в  сравнении с  расчетными ГОСТ Р 51617-2000 и СНиП 2.07.01-89* показал, что применяемые нормы накопления ТБО по благоустроенному фонду городу выше, а по неблагоустроенному фонду  - ниже экстраполированных значений. Анализ установленных норм накопления ТБО в г. Переславль-Залесский показал, что значение данного показателя в части благоустроенного жилищного фонда одно из самых высоких среди муниципальных образований Ярославской области,  превышает средние значения норм накопления ТБО по Ярославской области и Центральному федеральному округу. Однако, в части норм накопления ТБО в индивидуальном жилищном фонде и КГМ – обратная ситуация, величина показателя по г. Переславлю-Залесскому ниже по всем сравниваемым муниципальным образованиям (кроме Ярославской области), что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

             - степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
           - этажность жилищного фонда;
           - развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

           - уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

           - уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

           - климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон г. Переславля-Залесского, следующий:
Таблица 43
Морфологический состав ТБО

	Состав отходов
	Количество, %

	Бумага, картон        
	32 - 45

	Пищевые отходы        
	35 - 45

	Дерево                
	1 - 2

	Текстильные изделия   
	3 - 5

	Стекло                
	2 - 3

	Кожа, резина          
	0,5 - 1

	Кости                 
	-

	Черный металлолом     
	3 - 4

	Цветной металлолом    
	0,5 – 1,5

	Пластмассы            
	3 - 4

	Строительные отходы   
	0,5 - 1

	Отсев (менее 15 мм)   
	5 - 7

	Прочее                
	1 - 2


6.1.2. Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов г. Переславля-Залесского осуществляет МУП «Спектр». Основным видом деятельности предприятия являются:

             - организация и содержание мест захоронения;

             - надлежащее использование и содержание городских территорий в пределах границ эксплуатационной ответственности;

            -  утилизация бытовых отходов;

            - содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, состоящих на балансе города;

           - организация и исполнение работ по озеленению.

Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В соответствии с производственными программами предприятия в табл. 44 представлены фактические показатели производственной деятельности за 2009 - 2012 гг.
Таблица 44
                                 Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

	Показатели
	Ед. изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г. 

	Объем захороненных ТБО, в т.ч.                         
	тыс. куб. м
	82,1
	94,7
	100,7
	95,5

	  - от населения                 
	тыс. куб. м
	72,3
	82,8
	91,9
	87,3

	  - от прочих предприятий        
	тыс. куб. м
	9,8
	11,9
	8,8
	8,2

	Объем потребления 
электроэнергии               
	кВт.ч
	-
	-
	-
	-

	Нормативная численность      
промышленно-производственного
персонала                    
	чел.
	7
	7
	7
	7

	Фактическая численность      
промышленно-производственного
персонала                    
	чел.
	5
	6
	5
	6

	Затраты на захоронение ТБО   
	тыс. руб.
	3631
	4065,7
	3765,7
	4701,4

	Прибыль                      
	тыс. руб.
	85,4
	193,1
	214,9
	114,7

	Всего расходов по полной     
стоимости                    
	тыс. руб.
	3631
	4065,7
	3765,7
	4701,4

	Тариф на захоронение 1 куб. м
ТБО, без НДС                 
	руб. в   
месяц
	43,6
	45,45
	51,09
	55,77


6.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м. ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне г. Переславля-Залесского.
Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

                - доставка ТБО;

                - учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

                - направление мусоровозов на разгрузку;

                - разгрузка мусоровозов; 
                - укладка твердых бытовых отходов;

                - послойное уплотнение;

               - увлажнение ТБО в пожароопасный период;

               - укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя; 
               - транспортировка грунта ТБО;

               - доставка материала для изоляции ТБО;

               - контроль и анализы грунтовых вод.
Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:
      1. Топливо и ГСМ;

                 2. Ремонт и замену шин;

                 3. Амортизацию;

                 4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

                 5. Материалы;

                 6. Оплату труда;

                 7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

                 8. Транспортный налог;

                 9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

                10. Цеховые расходы;

                11. Общеэксплуатационные расходы.
Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат. Более подробная информация представлена в табл. 45.
Таблица 45
Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне г. Переславля-Залесского

	Статьи затрат
	Ед. 
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	Темп 
роста, %
	2012 г.
	Темп 
роста, %

	
	
	факт
	доля в  
структуре
затрат, %
	факт
	доля в  
структуре
затрат, %
	
	факт
	доля в  
структуре
затрат, %
	

	Объем ТБО           
	тыс.куб.м  
	94,7
	-
	100,7
	-
	106,3
	95,5
	-
	94,8

	Материалы           
	тыс.руб.
	154,4
	3,8
	231,2
	4,9
	149,7
	85,9
	1,8
	37,2

	Топливо (ГСМ)       
	тыс.руб.
	1021,4
	25,1
	1088,9
	23,1
	106,6
	750,8
	16,0
	69,0

	Фонд оплаты труда   
	тыс.руб.
	676,2
	16,6
	679,8
	14,4
	100,5
	729,4
	15,5
	107,3

	Отчисления на социальные нужды    
	тыс.руб.
	94,9
	2,3
	180,5
	3,8
	190,2
	147,5
	3,1
	81,7

	Технический осмотр и ремонт             
	тыс.руб.
	201,2
	5,0
	135,9
	2,9
	67,5
	829,8
	17,7
	610,6

	Цеховые расходы     
	тыс.руб.
	226,5
	5,6
	463,7
	9,8
	204,7
	322,8
	6,9
	69,6

	Электроэнергия      
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Транспортные расходы
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Льготный проезд     
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Налоги, сборы, платежи             
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	188,7
	4,0
	-

	Услуги связи        
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Охрана труда и техники безопасности
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	240,9
	5,1
	-

	Прочие расходы      
	тыс.руб.
	875,2
	21,5
	1142,6
	24,2
	130,6
	606,2
	12,9
	53,1

	Общеэксплуатационные расходы             
	тыс.руб.
	458,7
	11,3
	503,9
	10,7
	109,9
	515,4
	11,0
	102,3

	Амортизация
	тыс.руб.
	357,4
	8,8
	297,8
	6,3
	83,3
	287,0
	6,1
	96,4

	ИТОГО затрат:        
	тыс.руб.
	4065,9
	100
	4724,3
	100
	116,2
	4701,4
	100
	99,5

	Прибыль  валовая           
	тыс.руб.
	193,1
	-
	496,9
	-
	257,3
	114,7
	-
	23,1

	Всего расходов по полной стоимости    
	тыс.руб.
	4065,9
	-
	4724,3
	-
	116,2
	4701,4
	-
	99,5

	Экономически обоснованный тариф  
за 1 куб. м ТБО, без НДС                 
	тыс.руб.
	45,5
	-
	51,1
	-
	112,3
	55,77
	-
	109,1


 Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2012 г. по отношению к утвержденному на 2011 г. составляет 9,1%. Основной рост затрат произошел по следующим статьям: 

- оплата труда работников – на 7,3%;

- общеэксплуатационные расходы – на 2,3%;

- технический осмотр и ремонт – в 6 раз.

          В то же время произошло снижение по следующим статьям:

- топливо (ГСМ) – на 31%;

- цеховые расходы – на 30,4%

- материалы – на 62,8%. 

6.1.4 Проблемы эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского является остаточный срок его эксплуатации – необходимо строительство нового объекта захоронения ТБО либо с рядом существующим, либо в другом месте на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города. В настоящее время место и площадь нового участка захоронения ТБО от г. Переславля-Залесского не согласованы, на существующем полигоне ТБО отсутствует весовой пункт контроля, в связи с чем не налажен должный учёт и контроль за поступающими отходами. После решения вопроса с отводом земельного участка для расширения существующего полигона ТБО либо для строительства нового в целях улучшения санитарного эпидемиологического состояния, предотвращения распространения заболеваний, а также возвращения в хозяйственный оборот земель, используемых для размещения объекта санитарной очистки, необходимо проведение рекультивационных работ на закрытом существующем полигоне ТБО или его закрытой части.

6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. 

                Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

                - складирование на полигоне;

                - сжигание;

                - аэробное биотермическое компостирование;

                - компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

                - изготовление гранулированного топлива или компоста;

                - извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.
Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

6.2.1. Основные направления модернизации 

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз. Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после соответствующей санитарной обработки с незначительными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами.

В настоящее время в г. Переславле-Залесском действует минисортировочный комплекс ИП Алябьев А.Н., который расположен по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, 28.  Индивидуальный предприниматель имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности № ОП-18-001098 (76) от 08.07.2010 г. 
Основным направлением деятельности ИП Алябьев А.Н. является сбор и частичная сортировка ТБО от населения и организаций с выделением полезных фракций (макулатура, картон, полиэтилен, алюминиевые банки, ПЭТ - бутылки), временное складирование вторичного сырья  и  вывоз на полигон неполезных фракций ТБО. Мощности данного пункта недостаточно для приема всего объема образования ТБО. Кроме того, согласно п.4.2. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» объект должен размещаться за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В  настоящее время минимальный размер  санитарно-защитной зоны для мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год – 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов»).
Существующий минисортировочный пункт ИП Алябьев А.Н. расположен в близости от зон жилой застройки. Таким образом, строительство мусоросортировочного комплекса может быть организовано за пределами города (либо на ином, согласованном Администрацией города  и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, месте), наиболее подходящим участком может быть территория закрытых карт существующего полигона ТБО.

Также на стационарном пункте ИП Алябьев А.Н., расположенному по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 12 осуществляется прием вторичных материальных ресурсов. Для формирования кип из макулатуры, полиэтилена, алюминиевых банок и др. используются прессы. После прессования кипы складируются в отведенных местах и по мере накопления вывозятся потребителям вторресурсов.
В связи с тем, что мощность существующего полигона практически исчерпана, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий г. Переславля-Залесского стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона:
1) использование моноблочных компакторов - компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

2) использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.) - дробилки-измельчители предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

3) использование сортировочного и прессовального оборудования - применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;
- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

4) использование передвижных приемных пунктов - при этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

5) строительство нового объекта захоронения отходов либо с рядом существующим, либо в другом месте на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города.
Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет её модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как бюджетных, так и внебюджетных;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.
Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

 - строительства нового объекта обезвреживания ТБО с учетом разработки проектно-сметной документации;
-  разработка проекта рекультивации существующего полигона ТБО;
- рекультивация существующего полигона ТБО;
-  рекультивация заполненных карт существующего полигона ТБО;
-  приобретение спецтехники, необходимой для содержания полигона ТБО;
- приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО (измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.); компакторы);
- приобретение спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО и КГМ.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 46)

Таблица 46
Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения)
ТБО г. Переславля-Залесского  на период 2013 - 2025 гг.

	N 
п/п
	Населенный
пункт, улица,  
округ, район
	Технические  
мероприятия
	ВСЕГО,
тыс. руб.
	Реализация Программы по годам
	Обоснование  
мероприятий

	
	
	
	
	1 этап
	2 этап
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018- 2025
	

	1.
	






Полигон  
ТБО

г. Переславля-Залесского

(Ярославская обл., Переславский район, Троицкий с/о, 147 км. автодороги «Москва-Холмогоры»)
	Проведение агитационной кампании среди населения по сортировке и утилизации отходов

	100,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	50,0
	Организация раздельного сбора отходов, извлечение    
вторичного сырья, уменьшение количества ТБО, направляемых на захоронение         

	2.
	
	Приобретение оборудования для сортировки и временного хранения вторичного сырья:

- Здания, сооружения и их структурные компоненты 

- Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT
 - Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT
- Бункер для стекла

- Водозаборная скважина

- Погрузчик

- Бортовой автомобиль МАЗ 

5336А3-321

- Погрузчик с рулонным захватом

- Весы  

	24 131,4

3 264,0

6 285,1

5 274,8

72,0

175,5

3 700,0

2 738,0

1 700,0

922,0
	3 439,5

3 264,0

-

-

-

175,5

-

-

-

-
	6 285,1

-

6 285,1

-

-

-

-

-

-

-
	5 274,8

-

-

5 274,8

-

-

-

-

-

-
	3 255,0

-

-

-

36,0
-

1 850,0

1 369,0

-

-
	1 772,0

-

-

-

-

-

-

-

850,0

922,0
	4 105,0

-

-

-

36,0

-

 1 850,0

1 369,0

850,0

-
	

	3.
	
	Разработка проекта рекультивации существующего полигона ТБО 

	5 000,0
	-
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	Восстановление земель

	4.
	
	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО 


	30 571,3
	-
	9 736,1
	-
	-
	-
	20 835,2
	

	5.
	
	Рекультивация существующего полигона ТБО

	21772,4
	3500,0
	-
	5248,5
	-
	-
	13023,9
	Восстановление земель



	6.
	
	Строительство нового полигона по переработке ТБО с учетом разработки проектно-сметной документации
	105000,0
	5000,0
	8000,0
	10000,0
	12000,0
	14000,0
	56000,0

	Строительство нового объекта обезвреживания ТБО

	7.
	
	Приобретение спецтехники, необходимой для содержания полигона ТБО:

- Бульдозер Б10 М.О111-1Е  (или Т-170)

- Погрузчик фронтальный ПК-33-02-00 (или экскаватор ЕК-12-20)

- Автосамосвал КАМАЗ-65115 (или КАМАЗ-55111)

- Погрузчик с челюстным захватом 

КТ-5701-ЗСТ ПФ-1 ЧЗ

- Поливомоечная машина КО-713Н-01
	26 757,0

10 050,0

6 790,0

4 770,0

3 650,0

1 497,0
	3 500,0
3 500,0

-

-

-

-
	4 000,0
-

4 000,0

-

-

-
	3 000,0

-

-

3 000,0

-

-
	3 650,0

-

-

-

3 650,0

-
	-

-

-

-

-

-
	12 607,0

6 550,0

2 790,0

1 770,0

-

1 497,0
	Увеличение объема 
принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки  

	8.
	
	Приобретение измельчителя древесных отходов
	1 100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1 100,0
	

	9.
	
	Приобретение компакторов    
	5 800,0
	-
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3000,0
	

	10.
	
	Приобретение спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО и КГМ :

- МКЗ-10 базовое шасси ЗиЛ-433362 (задняя загрузка)

- МКЗ-35 базовое шасси МАЗ - 5337 (задняя загрузка)

- Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525
	24 370,0

2 982,0

18 900,0

2 488,0
	-

-

-

-
	3 591,0

1 491,0

2 100,0

-
	3 344,0

-

2 100,0

1 244,0
	2 100,0

-

2 100,0

-
	2 100,0

-

2 100,0

-
	13 235,0

1 491,0

10 500,0

1 244,0
	

	
	Итого:     
	
	244602,1
	15449,5
	37322,2
	27577,3
	21715,0
	18582,0
	123956,1
	


6.2.2. Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение объема принимаемых отходов на полигон ТБО и увеличение мощности полигона на 20%;
- строительство нового объекта захоронения отходов на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города.

2. Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций г. Переславля-Залесского.

6.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 244,6 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 - 2017 гг. -120,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации  и техническому перевооружению системы утилизации ТБО – 71,6 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы утилизации ТБО – 49 млн. руб.
в 2018- 2025 гг. – 124 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации и техническому перевооружению системы утилизации ТБО – 68 млн. руб.

мероприятия по новому строительству объектов системы утилизации ТБО – 56 млн. руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
6.2.4 Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- приобретение измельчителя отходов;

- приобретение компакторов.

- приобретение спецтехники для содержания полигона ТБО 
Приобретение измельчителя отходов, компакторов, сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади.
При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО г. Переславля-Залесского направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в г. Переславле-Залесском;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.
7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Анализ существующей организации системы
электроснабжения и выявление проблем функционирования

7.1.1. Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется от электрических сетей Ярославской энергосистемы. Переславль-Залесский филиал ОАО «Ярославская электросетевая компания» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4, 6 и 10   кВ.

Опорным центром питания для г. Переславля-Залесского является ПС- 110/35/6 кВ «Переславль», ПС-110/6 кВ «Кинопленка», ПС-220/110/6 кВ «Трубеж», расположенные на территории г. Переславля-Залесского. ПС-35/10 кВ «Красное» расположенное в  5 км от города, ПС-35/10 кВ «Кибернетика» расположенного в 0,5 км. от города.
Все подстанции 6-10 кВ подключены одноцепными или двухцепными отпайками к линиям 6-10 кВ, опирающимся на ПС- 110/35/6 кВ «Переславль», ПС-110/6 кВ «Кинопленка», ПС-220/110/6 кВ «Трубеж», ПС-35/10 кВ «Красное» и ПС-35/10 кВ «Кибернетика».

В электрических сетях г. Переславля-Залесского работают 10 распределительных пунктов (РП), в том числе: 6 шт. Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания», 4 шт. МУП «Энергетик». 

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 5 ед.

Количество РП - 10 ед.

Количество ТП, КТП -  123 ед.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 65,593 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в РП, ТП, - 131 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 65,593  МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации менее 15 лет - 87%.
Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 и 10 кВ ПС – 15,3 МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

     - коммунально-бытовые – 5,3  МВт;

     - промышленные и прочие – 8,5  МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП – 14,8 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума – 86%.

Техническое состояние источников электроэнергии Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания  - удовлетворительное.
Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения города Переславля-Залесского являются:

    - отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что может привести к прекращению электроснабжения значительной части потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

     - большая протяженность линий электропередач, что увеличивает технологические потери;

     - недостаточное сечение проводов в связи с увеличением нагрузки потребителей;

     - совместная подвеска на опорах ЛЭП линий телефонной и оптиковолоконной связи;

     - большое скопление коммуникаций в местах прохождения кабельных  и воздушных линий электропередач;

     - зеленые насаждения в зоне трасс воздушных линий электропередач;

     - высокая степень износа основных фондов.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям г. Переславля-Залесского осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Переславль-Залесским филиалом ОАО «Ярославская электросетевая компания».
Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на напряжении 6 и 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (далее - ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 109,8 км.

85,6  км (86%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.
95,5 км (87%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.
Техническое состояние электрических сетей г. Переславля-Залесского -удовлетворительное.

Для обеспечения существующих и строящихся объектов города  бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: 

- строительство новых линий электропередач 6 - 0,4 кВ, понижающих и  распределительных подстанций  в районах массовой застройки Сельхозтехника, 10-й микрорайон, ул. Менделеева, ул. Новосельская и др.;

- строительство линий 6 кВ для резервирования электроснабжения потребителей от ПС 35/10 кВ «Кибернетика»;

- замена понижающих трансформаторов ТМ-1000-10/6 кВ на ТМ-2500-10/6 кВ мкрн Чкаловский;

- провести реконструкцию ВЛ-6 и 0,4 кВ с увеличением сечения провода и применением самонесущих изолированных проводов (далее - СИП);

- сокращение протяженности ЛЭП установкой дополнительных ТП;

- строительство линий 6 кВ, оборудование РП-6 дополнительными коммутационными устройствами 6 кВ для организации резервирования электроснабжения водозабора.
Потребители

Потребителями электрической энергии в г. Переславле-Залесском являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты социально- культурно- бытового назначения. Электроснабжение данных объектов осуществляется на напряжении 0,4, 6 и 10 кВ. 
Таблица 47
Структура потребления электрической энергии по источникам потребителей
	Наименование группы потребителей
	Доля потребления электрической энергии в общем объеме потребления, %

	Промышленность и сфера обслуживания
	44

	Жилищный фонд
	41

	Бюджетные организации
	14

	Прочие 
	1


Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Электроснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется на сетях с напряжением 6-10  кВ от магистральных электрических сетей ОАО «МРСК-центра» - филиала «Ярэнерго».  
Опорным центром питания для г. Переславля-Залесского является системная ПС-110/35/6 кВ "Переславль", ПС-110/6 кВ «Кинопленка», ПС-220/110/6 кВ «Трубеж», ПС -35/10 кВ «Красное», обслуживаемые ОАО «МРСК-центра» - филиалом «Ярэнерго», ПС-35/10 кВ «Кибернетик» обслуживаемая Институтом программных систем  Российской Академии наук Российской Федерации. 
Распределение, передача электроэнергии потребителям г. Переславля-Залесского осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым Переславль-Залесским филиалом ОАО «Ярославская электросетевая компания».

Функции энергосбыта на территории г. Переславля-Залесского осуществляет ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Материальный баланс системы (фактический)
В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям г. Переславля-Залесского составил 84,7 млн. кВт.ч, в 2012 г. – 87,2 млн. кВт.ч.
Общая протяженность электрических сетей – 438 км.
Общая протяженность воздушных линий (далее - ВЛ) – 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (далее - КЛ) – 109,8 км.

Основными источниками электроснабжения г. Переславля-Залесского являются 6 центров питания (далее - ЦП).
Таблица 48
Характеристика подстанций, обеспечивающие 
электроснабжение г. Переславля-Залесского

	№ 
	Наименование ЦП
	Система напряжений, кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА
	Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ, МВт
	Количество линейных ячеек 6-10 кВ для городских электр. сетей

	
	
	
	
	Общий совмещенный максимум по ЦП
	в т.ч. городские электр. сети
	

	1
	ПС Трубеж
	220/110/6
	АТ 2х125

ЛТ 2х40
	12,4
	2,3
	4

	2
	ПС Переславль
	110/35/6
	2х25

1х16-резервный
	14,5
	11,7
	12

	3
	ПС Кинопленка
	110/6
	10+6,3
	10,5
	6,2
	6

	4
	ПС Кибернетик
	35/10
	2х6,3
	2,1
	1,4
	2

	5
	ПС Красное
	35/10
	4+2,5
	1,6
	0,5
	–


Воздушные линии выполнены на железобетонных опорах проводом марки АС сечением 95,120,150 кв.мм., кабельные линии проложены в траншеях 

Питающие сети находятся в удовлетворительном состоянии и с учетом дальнейшего развития территории города Переславля-Залесского нуждаются в значительной реконструкции и техническом перевооружении.

7.1.2. Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба (далее – ОДС) Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания»  и потребителей электрической энергии города Переславля-Залесского.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций города Переславля-Залесского, а также со структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания» с диспетчерскими службами ОАО «МРСК-центра» - филиалом «Ярэнерго», структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.
Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения города Переславля-Залесского характеризуется следующими показателями:

   - надежность обслуживания: количество аварий и повреждений составляет 3 единицы на 1 км. сетей;

   - износ основных фондов - 87%;

   -  доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)– 4,3%;

  - уровень потерь - 24%;

  - численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей– 1,76 чел.

7.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания»  за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.
В 2012 году тариф на электроснабжение для населения составил:

    - в домах, оборудованных стационарными электроплитами – 1,81 руб./кВт.ч., рост на 5,2% по отношению к 2010 г.

    - в домах, оборудованных газовыми плитами – 2,59 руб./кВт.ч., рост на 5,7% по отношению к 2010 г.

7.1.4. Проблемы эксплуатации системы электроснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности  электроснабжения города Переславля-Залесского.
Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2011 г. явились:

повреждение линий электропередач 6-0,4 кВ сторонними организациями или гражданами;

выход из строя кабеля из-за износа изоляции;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за износа изоляции;

выход из строя линий под воздействием ураганных ветров, обильных снегопадов, обледенения проводов и т.д.
По итогам 2012 года количество аварий и повреждений составило 3 единицы аварий на 1 км сетей.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города Переславля-Залесского в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города.

Стоимость (доступность для потребителей)

При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на электрическую энергию для населения с 01.07.2012 г. (2,59 руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (55,25  кВт.ч/мес.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславля-Залесского на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 7,7%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2012 году составил 2,59 руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения (143,10 руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц (55,25 кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги электроснабжения на 2012 год и первое полугодие 2013 года - 2,59 руб./кВт.ч., что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги электроснабжения по Ярославской области.
7.2. Программа развития электроснабжения

7.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения г. Переславль-Залесский показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. 
В настоящий момент большая часть эксплуатируемого оборудования морально и физически устарела. В связи с этим наряду с перспективой развития территории г. Переславля-Залесского необходима полная модернизация энергосистемы.

Основные направления по развитию системы электроснабжения города Переславля-Залесского:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимых для устранения недостатков функционирования электросетей г. Переславля-Залесского и обеспечения надежности работы всей энергосистемы города.

Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной системы энергоснабжения города Переславля-Залесского необходимы технологические и организационные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации в системе энергоснабжения (табл. 49)

Таблица 49
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы энергоснабжения г. Переславля-Залесского
	N 
п/п
	Наименование
	Коммунальное строительство, тыс. руб.
	Жилищное строительство, тыс.руб.
	Потребители (разные), тыс.руб.

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	I. Центры питания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка новых линейных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями 630 А в РУ 6-10 кВ ЦП, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПС Трубеж
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	1300

	    2                       
	ПС Кинопленка
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПС Красное
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПС Кибернетик
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. I
	
	1300
	3900
	
	
	
	
	
	
	2600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II. Распределительные пункты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружение РП 6 кВ типа БРТП ООО «Сторге» из 3-х модулей на 18 ячеек, компл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	РП 20н
	
	
	
	8200
	
	
	
	
	
	

	2
	РТП 11н
	
	
	
	
	
	
	8200
	
	
	

	Заменав РП существующих камер РУ-6 кВ на новые типа КСО-298 с вакуумными выключателями, компл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	РП 1
	
	
	10440
	
	
	
	
	
	
	

	4
	РП 4
	
	10440
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	РП 5
	
	
	
	
	9720
	
	
	
	
	

	6
	РП 6
	
	
	
	
	
	10440
	
	
	
	

	7
	РП 3,7,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33120

	8
	Реконструкция РП 10 (реконструкция строительной части здания, установка и монтаж РУ 10кВ с камерами типа КСО-298 с вакуумными выключателями)
	10520
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Сооружение ПС 10/6 кВ с трансформаторами 2*2500 кВА
	
	
	
	5410
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. II
	10520
	10440
	10440
	13610
	9720
	10440
	8200
	
	
	33120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружение блочной бетонной комплектной трансформаторной проходной подстанции типа 2БКТПБ с трансформаторами, шт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТП311 2*630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10683

	2
	ТП99н 2*400 кВА
	9599
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТП7н 2*250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9019

	4
	ТП27н
	8499
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТП40н 2*160 кВА
	
	8499
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	ТП230
	
	
	
	
	
	
	
	
	8366
	

	Сооружение блочной бетонной комплектной малогабаритной проходной трансформаторной подстанции типа МБКТПБ с одним трансорматором, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТП9н
	
	
	
	5120
	
	
	
	
	
	

	8
	ТП17н
	
	5120
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТП28н
	2195
	2925
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТП36н
	
	
	5120
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТП45н
	
	
	
	
	
	
	5120
	
	
	

	12
	ТП60н
	
	
	
	
	
	5120
	
	
	
	

	13
	ТП79н
	
	
	
	
	5120
	
	
	
	
	

	14
	ТП200, ТП201, ТП203, ТП216, ТП221,ТП222, ТП231, ТП235 
	
	
	
	
	
	
	
	
	40960
	

	15
	ТП27а
	1433
	
	
	
	
	
	3707
	
	
	

	16 
	ТП206, ТП207, ТП210, ТП211, ТП212, ТП229, ТП239, ТП237 
	
	
	
	
	
	
	
	
	40320
	

	17
	ТП3а
	
	
	
	4490
	
	
	
	
	
	

	18
	ТП35а
	
	
	4490
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТП88н
	4490
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	ТП209
	
	
	
	
	
	
	
	
	4490
	

	21
	ТП233, ТП234
	
	
	
	
	
	
	
	
	9860
	

	22
	Сооружение комплектной трансформаторной подстанции типа КТП с трансформатором 160 кВА ТП312, ТП313, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1540

	Сооружение комплектной трансформаторной подстанции типа К-42-630М6 с трансформаторами, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТП232, ТП238, ТП239
	
	
	
	
	
	
	
	
	19200
	

	24
	ТП63н
	
	
	
	
	
	
	
	6150
	
	

	25
	ТП308
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6150

	26
	ТП309
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5870

	Стоимость и монтаж в существующих ТП новых трансформаторов 6/0,4 кВ, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТП74
	
	
	
	
	
	560
	
	
	
	

	28
	ТП1
	
	
	
	
	
	680
	
	
	
	

	29
	ТП10
	
	340
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТП23
	
	
	
	
	340
	
	
	
	
	

	31
	ТП35
	680
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТП59
	340
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТП85
	340
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТП87
	
	
	
	680
	
	
	
	
	
	

	35
	ТП107
	2003
	
	
	
	
	
	680
	
	
	

	36
	ТП43
	1242
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТП20н
	
	
	
	680
	
	
	
	
	
	

	38
	ТП61
	1433
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТП19
	1433
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТП250
	1280
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТП 2*400
	1810
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТП-4
	1470
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТП54
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТП9
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	РП2
	1630
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ТП15
	1242
	
	
	
	
	
	840
	
	
	

	47
	ТП21
	420
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ТП51
	
	
	
	
	
	
	840
	
	
	

	49
	ТП53
	1470
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТП58
	
	
	
	
	
	840
	
	
	
	

	51
	ТП68
	
	
	
	
	
	
	
	420
	
	

	52
	ТП69
	
	
	
	
	
	
	
	840
	
	

	53
	ТП72,ТП72а
	
	
	
	
	
	
	840
	
	
	

	54
	ТП111
	
	
	
	
	
	840
	
	
	
	

	55
	ТП РУ2а
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТП30
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	ТП71а
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	

	58
	ТП81
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	

	59
	ТП83
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	

	60
	ТП112
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТП ледовый дворец
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	

	62
	ТП70
	
	
	
	
	
	
	
	1680
	
	

	
	Стоимость и монтаж в существующих ТП новых трансформаторов 10/0,4 кВ, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТП104
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ТП14
	340
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТП62
	
	680
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ТП64
	
	
	340
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ТП80
	
	
	
	
	
	
	340
	
	
	

	68
	ТП5
	420
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ТП13
	
	
	
	420
	
	
	
	
	
	

	70
	ТП32
	
	
	
	
	
	
	
	420
	
	

	71
	ТП84
	2195
	840
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ТП100
	
	
	
	
	
	550
	
	
	
	

	Монтаж в существующих ТП камеры КСО-393
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	вводная с выключателем нагрузки
	820
	492
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	
	

	74
	линия к трансформатору
	1122
	612
	510
	510
	714
	918
	918
	816
	
	

	75
	Монтаж в существующих ТП панели ЩО 94 (ЩО 90) различного назначения
	720
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	
	

	Демонтаж ТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	типа КТП
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	
	

	77
	закрытого типа
	136
	68
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. III
	46731
	20184
	13942
	12602
	10176
	10210
	13987
	12182
	123196
	33262

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка КТП 400 кВА 
	3119,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Установка устройств КЛ 10кВ
	2010,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Установка опор СВ-110
	839,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Устройство ВЛИ 10кВ
	820,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Установка ВР
	724,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Установка КТП 250 кВА
	1589,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разукрупнение сети о,4 кВ, входящих в реконструкцию наружного освещения
	2020,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. IV
	11725,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V. Кабельные и воздушные линии 6-10 кВ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабельной линии 10кВ, выполненной трехжильным кабелем марки ААБлУ в траншее в грунте I Iкатегории, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ (л.7, л.8) – ТП98
	672
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ (л.7, л.8) – КЛ (вводы в РП10)
	476
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабельной линии 10кВ, выполненной тремя одножильными кабелями марки АпвП, в траншее, км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТП-28-ТП86а-ТП86а
	
	
	
	2457
	
	
	
	
	
	

	4
	ТП-28-ТП-78
	
	
	
	2184
	
	
	
	
	
	

	5
	ТП31-ТП206-ТП207-ТП32
	
	
	
	
	
	
	
	
	2730
	

	6
	ТП86-ТП203-ТП63-ТП62
	
	
	
	
	
	
	
	
	2457
	

	7
	ТП84-ТП201-ТП200
	
	
	
	
	
	
	
	
	1911
	

	8
	ТП303-ТП17
	
	5010
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	РП10-ТП28
	
	2338
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТП28-ТП5-ТП14
	
	
	3674
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТП300-ТП27а
	3340
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	РП10-ТП27а-ТП27н-ТП14
	5678
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ПС Кибернетик ТП 303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6680

	Прокладка кабельной линии 6 кВ, выполненной тремя одножильными кабелями марки АпвП, траншее, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТП1-РТП11н
	
	
	
	
	
	1365
	
	
	
	

	15
	ТП75-ТП309
	
	
	2184
	
	
	
	
	
	
	

	16
	РП2-ТП59-ТП18-ТП24
	3003
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТП54-ТП53
	
	
	
	819
	
	
	
	
	
	

	18
	РТП11н-РП11
	
	
	
	
	
	
	819
	
	
	

	19
	РТП11н-ТП ПМК
	
	
	
	
	
	
	819
	
	
	

	20
	ВЛ-ТП45-ТП49
	
	
	
	1365
	
	
	
	
	
	

	21
	ТП15-ТП96-ТП61
	
	
	1638
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТП80-ТП39-ТП44
	
	
	
	
	1638
	
	
	
	
	

	23
	ТП309-ТП81, ТП309-ТП107
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1638

	24
	ТП238-ТП239,ТП60-ТП229
	
	
	
	
	
	
	
	
	3549
	

	25
	РП9-ТП308
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4095

	26
	ТП66-ТП311-ТП238, ТП105-ТП412, ТП95-ТП233-ТП311, ТП304-ТП6-ТП3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8190

	27
	ТП1-ТП401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3822

	28
	ТП35-ТП35а
	
	
	927
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТП10-ТП21
	
	
	1545
	
	
	
	
	
	
	

	30
	РП1-ТП8-РТП11н
	
	
	
	
	
	
	3090
	
	
	

	31
	РП1-ТП54
	
	
	
	618
	
	
	
	
	
	

	32
	РТП11н-ТП73, ТП97, ТП72а
	
	
	
	
	
	
	1854
	
	
	

	33
	ТП304-ТП308
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4944

	34
	ТП83-ТП234-ТП239-ТП235-ТП406
	
	
	
	
	
	
	
	
	4017
	

	35
	РП4-ТП82-ТП238
	
	
	
	
	
	
	
	
	1545
	

	36
	ТП37-ТП40-Т19-ТП7н
	
	
	
	
	
	
	
	
	4635
	

	37
	РП5-ТП230-Т54
	
	
	
	
	
	
	
	
	2163
	

	38
	РП6-ТП406
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1236

	39
	ТП311-ТП237-ТП236-РП6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4326

	40
	ТП11-Тп35а-ТП3а-ТП304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6180

	41
	РП6-ТП50
	1002
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ПС Трубеж-ТП407-ТП50-ТП410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7348

	43
	ТП83-ТП408-ТП408-ТП409-ТП410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4008

	44
	ПС Кинопленка-РТП11н-РП1
	
	
	
	
	
	
	6154
	
	
	

	45
	ПС-Переславль-РП2
	
	12852
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ПС Переславль-РП1
	
	2742
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ПС Кинопленка- РП1
	
	
	
	
	
	8227
	
	
	
	

	48
	ПС Трубеж-РП4
	
	
	15500
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ВЛЗ-10кВ на ж/б опорах с защищенными проводами СИП-3, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТП88-ТП100
	614
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТП14-ТП216-ТП80
	
	
	
	
	
	
	
	
	1024
	

	51
	ТП80-РП20н
	
	
	
	1331
	
	
	
	
	
	

	52
	ТП210-ТП211-ТП212-ТП36
	
	
	
	
	
	
	
	
	1434
	

	53
	ТП92-ТП203
	
	
	1229
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТП78*-ТП57-ТП210
	
	
	
	1434
	
	
	
	
	
	

	55
	ввод ТП210
	
	
	
	369
	
	
	
	
	
	

	Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах с проводами марки АС, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ПС Красное-ТП210-ТП78
	
	
	2643
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТП200-ТП33
	
	
	
	
	
	1311
	
	
	
	

	Реконструкция существующей, проводимой с 6 на 10 кВ, воздушной линии (замена опор на ж/б опоры на базе стойки СВ 110-5 и подвеска изолированных проводов марки СИП-3), км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТП201-ТП64-ТП33
	
	
	
	
	717
	
	
	
	
	

	59
	ТП14-ТП36
	
	
	
	717
	
	
	
	
	
	

	Строительство ВЛЗ-6кВ на ж/б опорах с защищенными проводами СИП-3, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТП18-ТП231-ТП304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1229

	61
	ТП308-ТП77
	
	
	
	
	
	
	
	717
	
	

	62
	ТП229-ТП221-ТП222-ТП48-ТП76
	
	
	
	
	
	
	
	
	1536
	

	Реконструкция существующей воздушной линии 6 кВ (замена опор на ж/б на базе стойки СВ 110-5 и подвеска изолированных проводов марки СИП-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТП75-ТП77
	
	
	
	
	
	
	
	717
	
	

	64
	ТП4-ТПЯСК
	410
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	РП11-ТППМК-ТПСевервторм
	
	
	
	
	
	
	
	1536
	
	

	66
	РП2-ТП9-ТП25
	
	1126
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ВЛ-ТП46
	307
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ТП97-ТП42
	
	860
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж реклоузера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	R1
	
	
	1792
	
	
	
	
	
	
	

	70
	R2
	
	
	1792
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Демонтаж ВЛ 6 кВ
	30,2
	21
	21
	21
	21
	18
	18
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. V
	15532
	24949
	30761
	11315
	2376
	10921
	12754
	2988
	27001
	53696

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VI. Телемеханика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка комплекта телемеханики МТК-30КП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	на ЦП и РП
	
	
	2034
	2034
	19710
	2034
	1971
	
	
	

	2
	Оптоволоконная кабельная линия
	
	
	
	5370
	12530
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу VI
	
	
	2034
	7404
	32240
	2034
	1971
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VII. Ремонтно-эксплуатационная база
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Передвижная дизельная электростанция открытого исполнения АД100-Т400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по поз. VII
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	84508,1
	56873
	61477
	44931
	54512
	33605
	36912
	15170
	150197
	122678


Таблица 50
Информация об общей стоимости капитальных вложений в развитие системы электроснабжения г. Переславля-Залесского
	№ п/п


	Наименование
	Общая стоимость работ, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	в  том числе: 

	
	
	
	Коммунальное строительство
	Жилищное строительство
	Потребители (разные)

	1
	Центры питания
	7800
	5200
	–
	2600

	2
	Распределительные пункты
	106490
	73370
	–
	33120

	3
	Трансформаторные подстанции 6-10 кВ
	296472
	140014
	123196
	33262

	4
	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
	11725,1
	11725,1
	–
	–

	4
	Кабельные и воздушные линии 6-10 кВ
	192293
	111596
	27001
	53696

	5
	Телемеханика
	45683
	45683
	–
	–

	6
	Ремонтно-эксплуатационная база
	400
	400
	–
	–

	Всего
	660863,1
	387988,1
	150197
	122678


7.2.2. Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий к 2025 года являются:

    – отпуск электрической энергии в сеть – 116,5 млн. кВт.ч;

   – потери электрической энергии – 15,9 млн. кВт.ч.
Прогноз электроснабжения г. Переславля-Залесского на период с 2010 по 2025 гг. составлен с учетом показателей 2010 г., 2011 г. (табл. 51).

Таблица 51
Прогноз производственных показателей деятельности 

Переславль-Залесского филиала ОАО «Ярославская электросетевая компания» 
на период с 2010 по 2025 гг.

	Наименование 
показателей
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	…
	2016 г.
	…
	2025 г.

	Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт      
	104,4
	107,6
	109,2
	
	115,9
	
	132,4

	Потери электрической энергии, тыс. кВт           
	25,1
	22,9
	21,6
	
	17,7
	
	15,9

	то же в %     
	24
	21,3
	19,8
	
	15,3
	
	12

	Отпуск электрической 
энергии в сеть, тыс. кВт
	79,3
	84,7
	87,6
	
	100,6
	
	116,5

	в т.ч. расход на собственные
нужды, тыс. кВт           
	-
	-
	-
	
	-
	
	-

	то же в %     
	-
	-
	-
	
	-
	
	-

	Населению,  тыс. кВт      
	29,3
	34,8
	36,9
	
	45,2
	
	57

	то же в %     
	37
	41,1
	42
	
	45
	
	49

	Прочим потребителям, тыс. кВт      
	50
	49,9
	50,8
	
	55,4
	
	59,5

	то же в %     
	63
	58,9
	58
	
	55
	
	51


7.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы составят за период реализации Программы в части электроснабжения 661  млн. руб., в т.ч.:

       –  коммунальное строительство – 388 млн.руб.;

       –  жилищное строительство –    150,2 млн.руб.;  

       –  потребители  – 122,7 млн.руб.;  
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
7.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов г. Переславля-Залесского;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

 – снижение уровня потерь на сетях:
         2012 г. – 19,8%;

         2016 г. – 15,3%;

         2025 г. – 12%.
–  обеспечение расчетных электрических нагрузок городских электрических сетей на шинах 0,4 кВ ТП к 2020 году – 47,6 МВт, при существующей 27,1 МВт. Ожидаемый рост нагрузок городских электрических сетей в период 2011-2020 гг. составит 1,75 раза.
–  потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды к 2020 г. составит 104,7 млн. кВт.час.
–  удельное электропотребление на коммунально-бытовые нужды к 2020 г. составит 2460 кВт час/чел. в год;
– ожидаемые совмещенные максимумы электрических нагрузок на шинах 6-10 кВ центров питания к 2020 г. составит:


- городских электрических сетей Переславль-Залесского филиала ОАО «ЯрЭСК» 39,6 МВт;
             - системных потребителей – 25,9 МВт;

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 52
Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского 
на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года.

	N 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,  
млн. руб.

	Теплоснабжение

	1 
	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей
	162,4

	2 
	Реконструкция зданий ЦТП
	1019,0

	3 
	Строительство тепловых камер переключения
	9,0

	4
	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии
	10,5

	
	Итого по теплоснабжению                                                   
	1200,9

	Водоснабжение

	1 
	Строительство и реконструкция сетей
	349,8

	2 
	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5
	3,8

	3 
	Замена контактных осветителей
	6,0

	4
	Строительство станции подкачки
	2,5

	5
	Разработка проектов и монтаж воздушных линий электропередач
	31,2

	6
	Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды
	2,8

	
	Итого по водоснабжению                                                   
	396,1

	Водоотведение

	1 
	Строительство и реконструкция  сетей
	125,8

	2 
	Реконструкция песковых площадок
	3,6

	3
	Очистка и благоустройство шламовых прудов
	27,1

	4
	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования
	28,7 

	5
	Строительство станции УФ-обеззараживания
	15,2

	6
	Установка частотных преобразователей
	4,5

	7
	Реконструкция аэротенков
	44,2

	8
	Строительство КНС
	8,8

	
	Итого по водоотведению                                                  
	257,9

	Утилизация ТБО

	1 
	Строительство нового полигона по утилизации ТБО
	105,0

	2
	Рекультивация существующего полигона ТБО
	57,4

	3
	Приобретение спецтехники и оборудования
	82,2

	
	Итого по утилизации ТБО                                                      
	244,6

	Электроснабжение

	1 
	Реконструкция центров питания
	7,8

	2 
	Реконструкция распределительных пунктов 
	106,5

	3
	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
	11,7

	4
	Реконструкция трансформаторных подстанций 
	296,5

	5
	Модернизация ремонтно-эксплуатационной базы
	0,4

	6
	 Прокладка кабельных и воздушных линий                                              
	238,1

	
	Итого по электроснабжению
	661,0

	
	Всего по г. Переславлю-Залесскому
	2760,5


9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

9.1. Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается на основании отчетов ресурсоснабжающих организаций.

9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 53). Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 53
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

	N   
п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые индикаторы

	1
	Теплоэнергетическое хозяйство                                     

	1.1
	Технические показатели                                            

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения 
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями            
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене   

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей                       

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов тепловой энергии   

	1.1.2
	Ресурсная эффективность теплоснабжения                       
Повышение эффективности работы  системы теплоснабжения               
	Удельный расход электроэнергии              

	
	
	Удельный расход топлива     

	1.2
	Финансово-экономические показатели                                

	1.2.1
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
теплоснабжения населению           
	Охват потребителей услугами теплоснабжения (центральным отоплением)          

	2
	Водопроводно-канализационное хозяйство                            

	2.1
	Технические показатели                                            

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем       
водоснабжения и водоотведения        
Повышение надежности работы системы  
водоснабжения и водоотведения в      
соответствии с нормативными          
требованиями                         
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене   

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей                       

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов воды               

	2.1.2
	Сбалансированность систем            
водоснабжения и водоотведения        
Обеспечение услугами водоснабжения и 
водоотведения новых объектов         
капитального строительства           
социального или промышленного        
назначения                           
	Уровень износа основных фондов

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения
и водоотведения                      
Повышение эффективности работы систем
водоснабжения и водоотведения                          
	Удельный расход электроэнергии              

	2.2
	Финансово-экономические показатели                                

	2.2.1
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению                 
           
	Охват потребителей услугами

	3
	Электроснабжение                                                  

	3.1
	Технические показатели                                            

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем       
электроснабжения                     
Повышение надежности работы системы  
электроснабжения в соответствии с    
нормативными требованиями            
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Отпуск электрической энергии в сеть

	
	
	Объем электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы            
электроснабжения                     
Обеспечение услугами электроснабжения
новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения             
	Уровень отпуска электрической энергии населению

	
	
	Обеспеченность потребителей 
приборами учета             

	3.2
	Финансово-экономические показатели                                

	3.2.1
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
электроснабжения населению           
	Охват потребителей услугами              

	4
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

	4.1
	Технические показатели                                            

	4.1.1
	Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугами
Повышение надежности работы системы  
по утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с нормативными требованиями            
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров

	
	
	Площади земель занятых под размещение отходов (на конец года)

	
	
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

	
	
	Количество несанкционированных свалок

	
	
	Фактическая вместимость полигона ТБО

	4.1.2
	Качество оказываемых услуг по утилизации ТБО
	Наличие контроля качества услуг

	
	
	Соответствие качества услуг установленным требованиям

	4.2
	Финансово-экономические показатели                                

	4.2.1
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
утилизации ТБО              
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных данной услугой

	5
	Организационно-правовые условия                                   

	5.1
	Повышение эффективности системы      
управления коммунального хозяйства в 
г. Переславле-Залесском            
	Наличие договоров между     
производителями и  потребителями               
коммунальных услуг          


В соответствии с действующим законодательством Администрация г. Переславля-Залесского вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса г. Переславля-Залесского и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность г. Переславля-Залесского без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива, удельный расход воды.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

2. Финансово-экономические индикаторы

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным комплексом в г. Переславле-Залесском и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского на период до 2025 года представлены в табл. 54.

Таблица 54
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры г. Переславля-Залесского на период до 2025 года

	Наименование целевого индикатора
	Область 
применения
	Значение целевого показателя на 2012 г.
	Значение целевого показателя на конец периода 2025 г.
	Примечание

	1
	2
	4
	5
	7

	1 Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1 Технические показатели

	1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы 

теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях
	2,5
	1,5
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.

В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети.

 В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,01 аварии на 1 км сети

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей
	80,4
	45,3
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности


	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей
	0,6

	2,5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема
	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения
	28,3
	15
	В 2011 г. уровень потерь тепловой энергии составил 21,5%. В  ходе реализации Программы к  2025 г. –15%

	1.1.2 Ресурсная эффективность теплоснабжения. 

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения

	Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал

Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал
	Применяется  для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных
	46,6
140,4
	25

140,4
	Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм  является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей.

Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания,  присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности тепло-трассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбере-жению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий

	1.2 Финансово-экономические показатели

	1.2.1 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг в части теплоснабжения населению

	Охват потребителей услугами теплоснабжения (центральным отоплением), % от общего числа населения
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	71,6
	100
	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения


	2. Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1 Технические показатели

	2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования):

водоснабжение

водоотведение
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях
	0,5
0,1
	 0,1
0,01
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.

В среднем по России около  0,7 аварии на 1 км сетей.

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности:

водоснабжение

водоотведение
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения
	86,7
88,8
	47,7
49,8
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности:

водоснабжение

водоотведение
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей
	0,21
0,05
	3

0,2
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и 
возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения
	23,2
	15
	

	2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Уровень износа основных фондов:

водоснабжение
водоотведение
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения
	57,9
89,3
	45
70
	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

	2.1.3 Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения

	Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3:

водоснабжение
водоотведение
	Применяется для оценки эффективности использования  электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг
	0,60
2,84

	0,53
2,12
	Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа

	2.2 Финансово-экономические показатели

	2.2.1 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению

	Охват потребителей услугами, % от общего числа населения:

водоснабжения

водоотведения
	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения
	77,4
76,9
	100
100
	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

	3 Электроснабжение

	3.1 Технические показатели

	3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями

	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования)
	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях
	0,06
	0,02
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.



	Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт
	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения
	84,7
	116,5
	Конкретное значение определяется по данным  сетевой организации

	Объем электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ, МВт
	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях
	27,1
	47,6
	Конкретное значение определяется по данным  сетевой организации

	Уровень потерь электрической энергии, %
	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения
	21,3
	12
	В 2012 году уровень потерь электроэнергии в системе электро-снабжения города Переславль-Залесский составил  19,8%, к 2025 года составит 12%


	3.1.2 Сбалансированность системы электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Уровень отпуска электрической энергии населению, %
	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения
	41,1
	49
	Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации

	Обеспеченность потребителей приборами учета

 Доля населения, пользующихся приборами учета, % 
	Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения
	100
	100
	Значение определяется от общей численности населения 

	3.2 Финансово-экономические показатели

	3.2.1 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг

в части электроснабжения населению

	Охват потребителей услугами, % от общего числа населения
	Используется для оценки качества работы системы электроснабжения
	100
	100
	Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации

	4 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

	4.1 Технические показатели

	4.1.1 Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугами. Повышение надежности работы системы по утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с нормативными требованиями

	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	ед.
	1,0
	1,0
	Ситуации по пожаротушению возникать не должны

	Площади земель занятых под размещение отходов (на конец года), Га
	Оценивается степень восстановления земель, используемых под санкционированные и несанкционированные свалки
	6,3
	6,3
	Обеспечение полного восстановления земель

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, %
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	100
	100
	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

	Количество несанкционированных свалок 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным Администрации города

	Фактическая вместимость полигона ТБО, тыс. куб.м
	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства

	458,6 
	458,6 
	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	4.1.2 Качество оказываемых услуг по утилизации ТБО

	Наличие контроля качества услуг, %
	Используется для оценки качества предоставления услуг
	100,0
	100,0
	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

	Соответствие качества услуг установленным требованиям, %
	
	100,0
	100,0
	

	4.2 Финансово-экономические показатели

	4.2.1 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг в части утилизации ТБО

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных данной услугой, %
	Используется для оценки доступности для потребителей услуг по утилизации ТБО
	100,0
	100,0
	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	5 Организационно-правовые условия

	5.1. Повышение эффективности системы  управления коммунального хозяйства в г. Переславле-Залесском            

	Наличие договоров:

- на предоставление коммунальных  услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах)

- использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса):

· аренды основных фондов с правом внесения улучшений, %

·  концессионных соглашений  и контракта на управление, %
	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями  и потребителями услуг
	100
Увеличение по сравнению с предыдущим периодом


	100
Увеличение по сравнению с предыдущим периодом


	При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей  между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны  договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие  как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание  

Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление


9.3. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

   – система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

   – система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

   – порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу.
Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется мэром города Переславля-Залесского.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация города и городская Дума в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация города Переславля-Залесского

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу, а также в процессе реализации федеральных, региональных и городских целевых программ.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного органом местного самоуправления и утвержденного мэром города Переславля-Залесского.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводятся обоснования по источникам финансирования: 
– собственные средства; 

– привлеченные средства;

– средства внебюджетных источников; 
– прочие источники.
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